



ที่ ศธ 0604/ 27

สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. 10300

26 มกราคม 2565

เรื่อง ขอให้เร่งรัดดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษา/สถานศึกษา/ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษา

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2564)

ตามที่ สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษาได้มีหนังสือ ที่ ศธ 0604/342 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2564 เรื่องแจ้งแนวทางการเร่งรัดติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อให้ท่านเร่งรัดดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าว ซึ่งสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษาได้ติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนและรายงานผลการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2564) ให้กับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาแล้ว ดังรายละเอียดที่ส่งมาพร้อมนี้ นั้น

ในการนี้ จึงขอให้ท่านเร่งรัดดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในไตรมาสที่ 2 โดยเร่งรัดประกาศโครงการจัดซื้อจัดจ้าง หากได้ผู้รับจ้าง หรือผู้ขายแล้วให้เร่งรัดเรียกผู้รับจ้าง หรือผู้ขาย ทำสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565 และเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละไตรมาส สำหรับสถานศึกษาที่ได้รับงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่เบิกจ่ายยังไม่แล้วเสร็จ ให้เร่งรัดการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนกันยายน 2565 เพื่อมิให้งบประมาณพับไปตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเร่งรัดดำเนินการด้วย จักขอบคุณมาก

เรียน ผู้อำนวยการ

ขอแสดงความนับถือ

๑. เลขาฯ

๒. กำนัน

๓. กำนัน

(นายวิรัตน์ ปัญญะวัต)

ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา

รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน

กลุ่มงานติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ

โทร 0 2026 5555 ต่อ 3007

โทรสาร 0 2282 9120

1. กำนัน

๒. กำนัน

๓. กำนัน

15/1/2565

3/2025

เรียน ผู้อำนวยการ
ช่วย ไล่เข้าในแผน
เร่งรัดใช้จ่ายงบประมาณ
กำกับดูแล รวบรวม
งบดำเนินงาน พ.ศ.
๒๕๖๕
เพื่อโปรดทราบ
กษิตา ๒๖.๑.๖๕



บันทึกข้อความ

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เลขที่ 25/65
วันที่ 12 ส.ค. 2565
เวลา

ส่วนราชการ สำนักงานนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา กลุ่มงานติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ โทร.3007
ที่ สนผ.กตด./ 82 วันที่ 10 มกราคม 2565

เรื่อง รายงานผลการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2564)

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้อนุมัติโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตาม พ.ร.บ. จำนวนทั้งสิ้น 632 รายการ วงเงิน 2,586,721,700 บาท เป็นรายการครุภัณฑ์ จำนวน 455 รายการ วงเงิน 1,025,845,600 บาท และรายการ สิ่งก่อสร้าง จำนวน 177 รายการ วงเงิน 1,560,876,100 บาท งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงรายจ่ายลงทุน จำนวนทั้งสิ้น 633 รายการ วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 2,586,811,230 บาท เป็นรายการครุภัณฑ์ 455 รายการ วงเงิน 1,025,845,600 บาท และสิ่งก่อสร้าง จำนวน 178 รายการ วงเงิน 1,560,965,630 บาท โดยรายการและ ค่าสิ่งก่อสร้างที่เพิ่มขึ้นเป็นการโอนเปลี่ยนแปลงเพื่อชดเชยค่าก่อสร้าง (ค่า K) จำนวน 1 รายการ วงเงิน 89,530 บาท และสำนักงานนโยบายและแผนการอาชีวศึกษาได้ดำเนินการเร่งรัดการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่ายงบประมาณ ของสถานศึกษาและหน่วยงานในสังกัดที่ได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการการเร่งรัดติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณและแนวทางการเร่งรัดติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นั้น

สำนักงานนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา ได้สรุปข้อมูลการรายงานผลการดำเนินงานการใช้จ่าย งบประมาณรายจ่ายลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2564) ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 ดังนี้

สถานะจัดซื้อจัดจ้าง

สถานะผลการดำเนินงาน	รายการ	งบประมาณ	ร้อยละ
รายการครุภัณฑ์	455	1,025,845,600	100.00
1. ทบเวนสเปค/ทำราคากลาง	218	486,793,300	47.45
2. อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	89	228,322,800	20.45
3. รอลงนาม	34	69,639,000	6.79
4. ก่อหนี้ผูกพันแล้ว	114	254,991,737.75	24.86
เงินเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง		4,631,362.25	0.45

/รายการ...

ตรวจสอบ

(สุชาติ)

10 ม.ค. 65

ก.ค.ศ.

10 ม.ค. 65

สถานะผลการดำเนินงาน	รายการ	งบประมาณ	ร้อยละ
รายการสิ่งก่อสร้าง	178	1,560,965,630	100.00
1. ทบหวนสเปค/ทำราคากลาง	74	572,382,400	36.67
2. อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	61	623,231,200	39.93
3. รอลงนาม	13	135,499,400	8.68
4. ก่อหนี้ผูกพันแล้ว	29	220,445,009	14.12
5. รายการชดเชยค่าก่อสร้างและค่า K	1	89,530	0.01
เงินเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง		9,318,091	0.60
รวมทั้งสิ้น	633	2,586,811,230	100.00

สถานะเบิกจ่ายในระบบ GFMIS

รายการ	จำนวน	งบประมาณ	เบิกจ่ายแล้ว	ร้อยละ	เป้าหมายเบิกจ่าย ไตรมาสที่ 1	เพิ่ม/ลด
รวมทั้งสิ้น	633	2,586,811,230	15,496,553.70	0.60	20.00	-19.40
1. ค่าครุภัณฑ์	455	1,025,845,600	14,783,807.20	1.44	20.00	-18.56
2. ค่าสิ่งก่อสร้าง	178	1,560,965,630	712,746.50	0.05	20.00	-19.95

ซึ่งจากการเร่งรัดติดตามการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2564) ของสถานศึกษาและหน่วยงานในสังกัด สอศ. พบว่ามีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน ดังนี้

1. ร้านค้าหรือบริษัทไม่ยื่นเสนอราคา ทำให้สถานศึกษาต้องเริ่มกระบวนการใหม่
2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้างไม่มีผู้มายื่นเสนอราคาเนื่องจากงบประมาณไม่สอดคล้องกับแบบรูปรายการ /คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์
3. ผู้มายื่นเสนอราคาเอกสารไม่ครบถ้วนทำให้ขาดคุณสมบัติทำให้สถานศึกษาต้องประกาศจัดซื้อจัดจ้างใหม่
4. มีการประชาสัมพันธ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์จากผู้ขายมากกว่า 2 รอบ ทำให้ต้องมีการทบทวนรายละเอียดใหม่จึงทำให้เกิดความล่าช้าในการจัดซื้อจัดจ้าง

ส่วนผลการเบิกจ่ายของสถานศึกษาและหน่วยงานในสังกัดที่ได้เบิกจ่ายแล้ว จำนวนทั้งสิ้น 15,496,553.70 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.60 โดยเป้าหมายการเบิกจ่ายไตรมาสที่ 1 ตามมาตรการกำหนดไว้ที่ ร้อยละ 20.00 ต่ำกว่าเป้าหมายการเบิกจ่าย 19.40 % ซึ่งสถานศึกษาจะเบิกจ่ายเมื่อมีการส่งมอบตามที่กำหนด


ในสัญญา...

ในสัญญาและเพื่อให้เป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณและการเบิกจ่ายเพิ่มขึ้น สนผ.ได้เร่งรัดให้สถานศึกษา และหน่วยงานในสังกัดที่ได้คู่สัญญาแล้ว/ก่อนนี้ผูกพันแล้ว เร่งรัดการวาง PO ในระบบ GFMIS และให้ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ทำสัญญาและส่งมอบครุภัณฑ์โดยเร็ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรด

1. ทราบ

2. มอบสำนักงานนโยบายและแผนการอาชีวศึกษาดำเนินการเร่งรัดติดตามผลการดำเนินงาน ให้ก่อนนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 2 ต่อไป



(นายวิหัต ปัญจะวัต)

ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน

- ทน/อว ฐนธ
- ศส. เร่งรัดให้ทบทวนสัญญาเดิม

เรืออากาศโท



(สมพร ปานดำ)

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

14 ส.ค. 2565