



วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง

รับที่..... 052

วันที่..... 7 มกราคม 2569

เวลา..... 16.10 น.

ที่ ลป ๐๐๐๓/ว ๐๐๐๐๐๓

สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง

ถนนวิชิตสงคราม ลป ๕๒๐๐๐

๕ มกราคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานการประชุมติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายเงินภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘

เรียน หัวหน้าส่วนราชการ (ตามเอกสารแนบ)

อ้างถึง หนังสือจังหวัดลำปาง ด่วนที่สุด ที่ ลป ๐๐๐๓/ว ๐๐๐๘๗๐ ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการประชุมติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายเงินภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดลำปางได้จัดประชุมติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายเงินภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดลำปาง โดยได้เชิญหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงพื้นที่มีผลการเบิกจ่ายและใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าหมายไตรมาสที่ ๑ (เดือนธันวาคม ๒๕๖๘) เข้าร่วมประชุมตามวันและเวลาดังกล่าว นั้น

จังหวัดลำปาง ขอส่งรายงานการประชุมติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายเงินภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ ดังกล่าว มาเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง หากมีการแก้ไขขอให้แจ้งสำนักงานคลังจังหวัดลำปาง ภายในวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๙ หากพ้นเวลาที่กำหนด ถือว่ารับรองรายงานการประชุม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

เรียน ผู้อำนวยการ

ด้วย สนง.คลังจังหวัดลำปาง ขอส่งรายงานการประชุมติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายเงินภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ มาเพื่อ
/ เพื่อโปรดทราบ
/ เพื่อโปรดพิจารณา
/ เห็นควรแจ้ง/มอบ รอนงฯ สมพงษ์

นางสาวอัญชลี ธรรมศรีใจ
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
7 ม.ค. 69

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวอรพิน ขัดผาบ)
คลังจังหวัดลำปาง

เรียน ผู้อำนวยการ

☒ เพื่อโปรดทราบ
☒ เพื่อโปรดพิจารณา

☐ เห็นควรแจ้ง.....
☐ เห็นควรมอบ.....

(นายสมพงษ์ นันตะภาพ)
รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง

๗ มค ๖๙

กลุ่มงานระบบการคลัง

โทร. ๐ ๕๔๒๖ ๕๐๓๑ ต่อ ๒๕๑๒๓

โทรสาร. ๐ ๕๔๒๖ ๕๐๐๐

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : lpg@cgd.go.th

☒ ทราบ.....

☒ แจ้ง.....

☒ มอบ.....

(นายวิษุทธิ์ ลีจินดา)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง

๗ มค ๖๙

รายชื่อหน่วยงานเข้าร่วมประชุมติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายเงินภาครัฐ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

วัน ศุกร์ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดลำปาง

ลำดับ	หน่วยเบิกจ่าย
๑	ปลัดจังหวัดลำปาง
๒	หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง
๓	อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง
๔	ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง
๕	ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๒
๖	ผู้อำนวยการโครงการชลประทานลำปาง
๗	ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๒
๘	ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำปาง
๙	ปศุสัตว์จังหวัดลำปาง
๑๐	ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินลำปาง
๑๑	ปฎิรูปที่ดินจังหวัดลำปาง
๑๒	ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงลำปางที่ ๑
๑๓	ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงลำปางที่ ๒
๑๔	ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบลำปาง
๑๕	ผู้อำนวยการท่าอากาศยานลำปาง
๑๖	ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๑
๑๗	ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๑
๑๘	ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๓ สาขาลำปาง
๑๙	ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ (ลำปาง)
๒๐	โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำปาง
๒๑	ท้องถิ่นจังหวัดลำปาง
๒๒	ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๐ ลำปาง
๒๓	ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำปาง
๒๔	ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต ๑
๒๕	ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต ๒
๒๖	ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตตอารีฯ
๒๗	ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน
๒๘	ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคลำปาง
๒๙	ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
๓๐	ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง

ลำดับ	หน่วยเบิกจ่าย
๓๑	ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง
๓๒	ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเถิน
๓๓	ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ
๓๔	ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง
๓๕	นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง
๓๖	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปาง
๓๗	อุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
๓๘	ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องเคลือบดินเผาจังหวัดลำปาง
๓๙	อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

รายงานการประชุมติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔
วันศุกร์ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดลำปาง

ผู้มาประชุม

- | | | |
|----------------------------------|--|--------|
| ๑. นายฤๅษณะ พินิจ | รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง | ประธาน |
| ๒. นางสาวกนต์พิชญ์ ศักดิ์สวัสดิ์ | ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายบริหาร | |
| | มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง | |
| ๓. นางสุทิดา วงศ์ใจ | หัวหน้างานพัสดุและยานพาหนะ โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง | |
| ๔. นายณัฐวุฒิ สวัสดิ์สุข | หัวหน้าฝ่ายติดตามและประเมินผล สำนักชลประทานที่ ๒ | |
| ๕. นายกิตติคุณ ปวงแก้ว | หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๓ โครงการชลประทานลำปาง | |
| ๖. นายทรงพล มงคลพันธุ์ | หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรม (วศ.๒ พก.) | |
| | สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๒ | |
| ๗. นายณัฐพงษ์ บุญยัษฐียร | นักวิชาการประมงปฏิบัติการ | |
| | ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำปาง | |
| ๘. นางสาวสุพัตรา คำวงศ์ | เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สถานีพัฒนาที่ดินลำปาง | |
| ๙. นายอำมริต คงแก้ว | ปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำปาง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำปาง | |
| ๑๐. นางสาวนงลักษณ์ สักกีนัง | นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ | |
| | สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำปาง | |
| ๑๑. นางสาวกนกพร ทิพวรรณ | เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน แขวงทางหลวงลำปางที่ ๑ | |
| ๑๒. นายปิยะพล เจริญญะ | นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ แขวงทางหลวงลำปางที่ ๒ | |
| ๑๓. นายอนุวัฒน์ พิงคะยอม | นักวิชาการขนส่งชำนาญการ ท่าอากาศยานลำปาง | |
| ๑๔. นายโชคชัย กลมแบน | นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๑ | |
| ๑๕. นางสาวกฤษณา มีมงคล | ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๑ (ลำปาง) | |
| ๑๖. นางสาวศิริวรรณ มูลเมืองมา | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | |
| | สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๓ สาขาลำปาง | |
| ๑๗. นางสาวนริศา แบนอัน | นักวิชาการพัสดุ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๓ สาขาลำปาง | |
| ๑๘. นางสาวนงนุช ศรีสืบ | เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน | |
| | สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๓ (ลำปาง) | |
| ๑๙. นายวรรณวัฒน์ รอดเมือง | นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๓ (ลำปาง) | |
| ๒๐. นางสาวปนัดดา หลวงเครื่อง | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ | |
| | งบประมาณจังหวัดลำปาง (สำนักงานจังหวัดลำปาง) | |
| ๒๑. นางสาวพิชญารณ ศรีแสง | เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน | |
| | ที่ทำการปกครองจังหวัดลำปาง | |
| ๒๒. นายจักรพันธ์ พอจิต | โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำปาง | |
| | สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำปาง | |
| ๒๓. นางสาวเบญจวรรณ วงศ์ลือโลก | นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ | |
| | สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำปาง | |
| ๒๔. นายเสริมสกุล พจนการุณ | ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๐ ลำปาง | |
| | สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๐ ลำปาง | |
| ๒๕. นางอังสนา ไชยสุวรรณ | เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๐ ลำปาง | |

๒๖. นาง...

๒๖. นางจิราพร จริยมรรกูร

๒๗. นางภรณ์ทิพย์ พุ่มน้อย

๒๘. นายสมบัติ สิริวงศ์เครือ

๒๙. นางสาวศิริมา เมฆปัจฉาพิชิต

๓๐. นายจิรัฐพงศ์ สุนนะ

๓๑. นางศศิธร บุญชุม

๓๒. นางอมรพรรณ อินทร์ตะสับ

๓๓. นางสาวจริณี ภูติวัฒนานันต์

๓๔. นางสาววัลย์วิภา ประธงชัย

๓๕. นางสาวยุภาภรณ์ เทพจันทร์

๓๖. ว่าที่ร้อยตรี นครินทร์ สมน้ำ

๓๗. นายสมพงษ์ นันตะภาพ

๓๘. นายพศิน ผ่องศรี

๓๙. นายวิทยา โยนยั้ง

๔๐. นางเตรียมจิตร์ วงษ์ยะ

๔๑. นางภรภัทร สลีแดง

๔๒. นายคนองเดช ดาวสุข

๔๓. นางประทุม โพธิ์งาม

๔๔. นางสาวพิน ปงกองแก้ว

๔๕. นางศุภรดา มีชั้น

๔๖. นางสาวนลินนุช อินทจักร์

๔๗. นางสาวศิริลักษณ์ บุญรัตน์

๔๘. นางสาวอรุณศรี จักรภักษ์

๔๙. นายธนวุฒิ บัวละวงศ์

๕๐. นางสาวสมร ใจวังเย็น

๕๑. นายวรกร เนือยทอง

๕๒. นางสาวรมิดา ขัติยะ

๕๓. นางสาวอรพิน ขัดผาบ

ผู้ไม่มาประชุม

๑. นายศร ธิปฏิมากร

ครูชำนาญการพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง

นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ

สำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต ๑

อำเภอเมืองลำปาง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต ๒

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต ๒ อำเภอเกาะคา

ครูชำนาญการ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน

นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน

เจ้าหน้าที่พัสดุ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง

ครู (ผู้ช่วยงานพัสดุ) วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

รองผู้อำนวยการฯ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

รองผู้อำนวยการฯ วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง

รองผู้อำนวยการฯ วิทยาลัยเทคนิคคนครลำปาง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเถิน วิทยาลัยการอาชีพเถิน

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยการอาชีพเถิน

หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ วิทยาลัยการอาชีพเถิน

รองผู้อำนวยการฯ วิทยาลัยเทคนิค กฟผ.แม่เมาะ

ครู วิชาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ โรงพยาบาลลำปาง

นักวิชาการพัสดุฯ โรงพยาบาลลำปาง

นักวิชาการพัสดุฯ โรงพยาบาลลำปาง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัสดุอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

ผู้อำนวยการ กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้างานพัสดุ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

คลังจังหวัดลำปาง

กรรมการและเลขานุการ

ปศุสัตว์จังหวัดลำปาง สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง ติดตามภารกิจ

ผู้เข้าร่วม...

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาวชนิดา เรืองมณี

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง

๒. นางสาวนิลวรรณ ทารักษ์

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง

เริ่มประชุมเวลา : เวลา ๑๓.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ เห็นชอบมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เพื่อให้เม็ดเงินจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบระบบเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว และหน่วยงานของรัฐใช้เป็นแนวทางในการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปี เงินงบประมาณ และงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจครอบคลุมทั้งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณให้สอดคล้องกับเป้าหมายในภาพรวมของประเทศ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ได้กำหนดมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณฯ ดังนี้

๑) เงินกันไว้เบิกเหลือมปีของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ให้หน่วยงานของรัฐเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปีของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่ก่องหนผู้กผันแล้ว ให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๒ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

สำหรับเงินกันไว้เบิกเหลือมปีของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ให้เร่งรัดการก่องหนผู้กผันให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๑ และเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ขณะนี้ใกล้สิ้นเดือนธันวาคม ซึ่งจะสิ้นสุดไตรมาสที่ ๑ ขอให้หน่วยงานเร่งก่องหนผู้กผันโดยเร็ว เพื่อให้เบิกจ่ายได้ทันภายในไตรมาสที่ ๒ เดือนมีนาคม ๒๕๖๙

๒) เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยในไตรมาสที่ ๑ เดือนธันวาคม ๒๕๖๘ เป้าหมายการเบิกจ่ายรายจ่ายภาพรวม ร้อยละ ๓๓ รายจ่ายประจำ ร้อยละ ๓๗ และรายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๒๐ เป้าหมายการใช้จ่ายรายจ่ายภาพรวม ร้อยละ ๓๘ รายจ่ายประจำ ร้อยละ ๓๘ และรายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๓๖

กรณีรายจ่ายลงทุนรายการปีเดียวที่เป็นการซื้อครุภัณฑ์ให้เร่งรัดการก่องหนผู้กผันและการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๑ สำหรับรายการที่เป็นการจ้างให้เร่งรัดการก่องหนผู้กผันให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๑

สำหรับรายจ่ายลงทุนรายการผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการใหม่ ให้เร่งรัดการก่องหนผู้กผันให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๒ เดือนมีนาคม ๒๕๖๙ และเพื่อเร่งรัดการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ให้ส่วนราชการถือปฏิบัติตาม ว ๖๘๐ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๘ เรื่อง มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ทั้งนี้ ในการบริหารสัญญาให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติตาม ว ๖๘๑ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๘ เรื่อง ระยะเวลาในการตรวจรับพัสดุตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

สำหรับการเบิกจ่ายเงินให้หน่วยรับงบประมาณปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๕ วันทำการ นับแต่วันที่ได้ตรวจรับถูกต้องแล้ว

ทั้งนี้ให้นำผลการก่องหนผู้กผันงบประมาณ และการเบิกจ่ายงบประมาณไปใช้ประกอบการพิจารณาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหัวหน้าหน่วยรับงบประมาณด้วย

ประธาน...

ประธาน

จากการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐที่ผ่านมา ส่วนราชการหลายแห่งที่ยังไม่ได้ดำเนินการก่องหนผู้กัพน และเบิกจ่ายตามมาตรการที่กำหนด ขณะนี้เข้าสู่เดือนธันวาคม ๒๕๖๘ เป็นเดือนสุดท้ายของไตรมาสที่ ๑ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จังหวัดลำปางมีผลการเบิกจ่ายและใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย ดังนั้น เพื่อให้การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของส่วนราชการในจังหวัดลำปาง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตลอดจนเป็นการติดตามความก้าวหน้าของการก่องหนผู้กัพน การเบิกจ่าย เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรค การดำเนินงานของส่วนราชการ จึงได้จัดประชุมฯ ในวันที่

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

คลังจังหวัดลำปาง ไม่มีการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว เนื่องจากการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ตามคำสั่งจังหวัดลำปาง ที่ ๕๙๘๕ /๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘)

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

คลังจังหวัดลำปาง มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๒.๔/ว ๗๕๑ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๘) มติคณะรัฐมนตรี เห็นชอบกำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายและใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีเดือนธันวาคม ๒๕๖๘ ดังนี้

- ภาพรวม การใช้จ่าย ร้อยละ ๓๘.๐๐ การเบิกจ่าย ร้อยละ ๓๓.๐๐
- รายจ่ายประจำ การใช้จ่าย ร้อยละ ๓๘.๐๐ การเบิกจ่าย ร้อยละ ๓๗.๐๐
- รายจ่ายลงทุน การใช้จ่าย ร้อยละ ๓๖.๐๐ การเบิกจ่าย ร้อยละ ๒๐.๐๐

คลังจังหวัดลำปาง

รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๓.๑) ผลการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดลำปาง (งบ Function)

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	จัดสรร	การเบิกจ่าย				การใช้จ่าย (PO + เบิกจ่าย)		
		PO	เบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย	สูง-ต่ำกว่าเป้าหมาย	ใช้จ่าย	ร้อยละใช้จ่าย	สูง-ต่ำกว่าเป้าหมาย
รายจ่ายลงทุน	๕,๖๖๕.๒๐	๗๓๖.๐๑	๗๓๕.๑๑	๑๒.๙๘	-๗.๐๒	๑,๔๗๑.๑๒	๒๕.๙๗	-๑๐.๐๓
รายจ่ายงบประจำ	๒,๓๙๔.๙๗	๑๕.๖๗	๑,๒๙๗.๑๗	๕๔.๑๖	๑๗.๑๖	๑,๓๑๒.๘๔	๕๔.๘๒	๑๖.๘๒
รายจ่ายภาพรวม	๘,๐๖๐.๑๗	๗๕๑.๖๗	๒,๐๓๒.๒๘	๒๕.๒๑	-๗.๗๙	๒,๗๘๓.๙๕	๓๔.๕๔	-๓.๔๖

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๘

คลังจังหวัดลำปาง

ภาพรวมส่วนราชการจังหวัดลำปาง มีผลการใช้จ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๙ ณ วันศุกร์ที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๘ จังหวัดลำปาง ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ทั้งสิ้น ๘,๐๖๐.๑๗ ล้านบาท ใช้จ่าย (PO + เบิกจ่าย) จำนวน ๒,๗๘๓.๙๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๕๔ ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๓.๔๖ เบิกจ่ายจำนวน ๒,๐๓๒.๒๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๒๑ ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๗.๗๙

คลังจังหวัด...

คลังจังหวัดลำปาง รายจ่ายประจำของส่วนราชการจังหวัดลำปาง มีผลการใช้จ่ายรายจ่ายประจำจังหวัดลำปาง ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำ ทั้งสิ้นจำนวน ๒,๓๙๔.๙๗ ล้านบาท ใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย) จำนวน ๑,๓๑๒.๘๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๘๒ สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑๖.๘๒ เบิกจ่ายจำนวน ๑,๒๙๗.๑๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๑๖ สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑๗.๑๖

รายจ่ายลงทุนของส่วนราชการจังหวัดลำปาง มีผลการใช้จ่ายรายจ่ายลงทุน จังหวัดลำปาง ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ทั้งสิ้นจำนวน ๕,๖๖๕.๒๐ ล้านบาท ใช้จ่าย (PO+ เบิกจ่าย) จำนวน ๑,๔๗๑.๑๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๙๗ ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๑๐.๐๓ เบิกจ่ายจำนวน ๗๓๕.๑๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๘๙ ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๗.๐๒

มติที่ประชุม **รับทราบ**

คลังจังหวัดลำปาง **๓.๒) ผลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙**

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	จัดสรร	การเบิกจ่าย				การใช้จ่าย (PO + เบิกจ่าย)		
		PO	เบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย	สูง-ต่ำกว่าเป้าหมาย	ใช้จ่าย	ร้อยละใช้จ่าย	สูง-ต่ำกว่าเป้าหมาย
รายจ่ายงบลงทุน	๒๓๐.๗๗	๑.๑๗	๐.๒๒	๐.๐๙	-๑๙.๙๑	๑.๓๙	๐.๖๐	-๓๕.๔๐
รายจ่ายงบประจำ	๒๘.๐๐	๐.๒๗	๑.๓๕	๔.๘๑	-๓๒.๑๙	๑.๖๒	๕.๗๘	-๓๒.๒๒
รายจ่ายภาพรวม	๒๕๘.๗๗	๑.๔๔	๑.๕๖	๐.๖๐	-๓๒.๔๐	๓.๐๐	๑.๑๖	-๓๖.๘๔

ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ณ วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๘ จังหวัดลำปาง ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายภาพรวมทั้งสิ้น ๒๕๘.๗๗ ล้านบาท ใช้จ่าย (PO + เบิกจ่าย) จำนวน ๓.๐๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๑๖ ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๓๖.๘๔ รายจ่ายลงทุน ได้รับจัดสรรทั้งสิ้นจำนวน ๒๓๐.๗๗ ล้านบาท ใช้จ่าย (PO+ เบิกจ่าย) จำนวน ๑.๓๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๖๐ ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๓๕.๔๐ และรายจ่ายประจำ ได้รับจัดสรรทั้งสิ้นจำนวน ๒๘.๐๐ ล้านบาท ใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย) จำนวน ๑.๖๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕.๗๘ ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๓๒.๒๒

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายภาพรวมทั้งสิ้น ๒๕๘.๗๗ ล้านบาท เบิกจ่ายจำนวน ๑.๕๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๖๐ ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๓๒.๔๐ รายจ่ายลงทุนได้รับจัดสรรทั้งสิ้นจำนวน ๒๓๐.๗๗ ล้านบาท เบิกจ่ายจำนวน ๐.๒๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๙ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑๙.๙๑ และรายจ่ายประจำได้รับจัดสรรทั้งสิ้นจำนวน ๒๘.๐๐ ล้านบาท เบิกจ่ายจำนวน ๑.๓๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔.๘๑ ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๓๒.๑๙

มติที่ประชุม **รับทราบ**

คลังจังหวัด...

คลังจังหวัดลำปาง

๓.๓) รายงานผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. ๒๕๖๘

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	จำนวนเงินกันฯ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละเบิกจ่าย
- งบรวมส่วนราชการ	๓,๒๓๗.๑๙	๗๖๗.๕๘	๒,๔๖๙.๖๑	๒๓.๗๑
- งบพัฒนาจังหวัด	๑๐๕.๘๗	๓๔.๔๐	๗๑.๔๖	๓๒.๕๐
เงินกันเหลือปี ๒๕๖๘	๓,๓๔๓.๐๖	๘๐๑.๙๙	๒,๕๔๑.๐๗	๒๓.๙๙

หน่วยงานขอเงินไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๘๓ หน่วยงาน เบิกจ่ายเสร็จสิ้น จำนวน ๒๖ หน่วยงาน คงเหลือซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ ๕๗ หน่วยงาน

สำหรับเงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. ๒๕๖๘ จังหวัดลำปาง มีเงินกันทั้งสิ้นจำนวน ๓,๓๔๓.๐๖ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๘๐๑.๙๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๙๙ คงเหลือจำนวน ๒,๕๔๑.๐๗ ล้านบาท สำหรับรายละเอียดรายโครงการขออนุญาตติดตามในวาระต่อไป

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

คลังจังหวัดลำปาง

ติดตามความก้าวหน้าของหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ สำหรับหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน และมีผลการเบิกจ่ายและใช้จ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมายไตรมาสที่ ๑ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๘)

ระเบียบวาระที่ ๔.๑) หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ที่มีผลการเบิกจ่ายและใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าหมายไตรมาสที่ ๑ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๘) ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับ	รหัส หน่วยเบิกจ่าย	หน่วยเบิกจ่าย	รายจ่ายลงทุน					
			งบ จัดสรร	PO	เบิกจ่าย	% เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	% ใช้จ่าย
๑	๑๕๐๐๒๐๐๐๖๐	สำนักงานจังหวัด ลำปาง	๗.๒๘	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๒	๗๐๑๕๓๐๐๐๐๐	งบประมาณจังหวัดลำปาง	๒๓๐.๗๗	๑.๑๗	๐.๒๒	๐.๐๙	๑.๓๙	๐.๐๐
๓	๐๕๐๐๖๐๐๐๐๒	มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง	๑๓.๐๗	๐.๐๙	๐.๑๘	๑.๓๗	๐.๒๗	๒.๐๕
๔	๐๕๐๐๖๐๐๐๔๒	โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง	๗.๙๗	๐.๕๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๕	๖.๒๗
๕	๐๗๐๐๓๐๐๐๓๗	สำนักงานชลประทานที่ ๒	๒๑๙.๒๒	๔๓.๘๙	๒๖.๑๔	๑๑.๙๒	๗๐.๐๓	๓๑.๙๔
๖	๐๗๐๐๓๐๐๐๓๘	โครงการชลประทานลำปาง	๕๔๓.๘๖	๙๙.๑๗	๙๒.๔๔	๑๗	๑๙๑.๖๑	๓๕.๒๓
๗	๐๗๐๐๓๐๐๖๒๗	สนง.ก่อสร้างชลประทาน ขนาดกลางที่ ๒	๗๕๐.๘๘	๒๒๓.๗	๑๙๘.๙๑	๒๖.๔๙	๔๒๒.๖	๕๖.๒๘
๘	๐๗๐๐๕๐๐๐๘๕	ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำ จืดลำปาง	๑.๔	๐.๐๐	๐.๒๒	๑๕.๙๔	๐.๒๒	๑๕.๙๔
๙	๐๗๐๐๖๐๐๒๐๗	สนง.ปศุสัตว์จังหวัดลำปาง	๒.๖๒	๐.๐๐	๐.๐๒	๐.๙๒	๐.๐๒	๐.๙๒
๑๐	๐๗๐๐๘๐๐๐๕๙	สถานีพัฒนาที่ดินลำปาง	๑๙.๔๔	๑.๗๑	๐.๕๑	๒.๖	๒.๒๒	๑๑.๔๒

ลำดับ...

ลำดับ	รหัส หน่วยเบิกจ่าย	หน่วยเบิกจ่าย	รายจ่ายลงทุน					
			งบ จัดสรร	PO	เบิกจ่าย	% เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	% ใช้จ่าย
๑๑	๐๗๐๑๓๐๐๐๔๖	สนง.การปฏิรูปที่ดินจังหวัด	๕.๕๕	๐.๐๐	๐.๓๕	๖.๓๙	๐.๓๕	๖.๓๙
๑๒	๐๘๐๐๖๐๐๐๓๙	แขวงทางหลวงลำปางที่ ๑	๕๕๙.๓๖	๕๕.๘๓	๙.๗๖	๑.๗๕	๖๕.๕๙	๑๑.๗๓
๑๓	๐๘๐๐๖๐๐๐๔๑	แขวงทางหลวงลำปางที่ ๒	๓๙๔.๑๑	๑.๖๖	๘.๓๒	๒.๑๑	๙.๙๘	๒.๕๓
๑๔	๐๘๐๐๗๐๐๐๗๒	แขวงทางหลวงชนบทลำปาง	๑๒๒.๑๖	๕๘.๘๕	๔.๕๗	๓.๗๔	๖๓.๔๒	๕๑.๙๑
๑๕	๐๘๐๐๙๐๐๐๒๐	ท่าอากาศยานลำปาง	๓.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๑๖	๐๙๐๐๖๐๐๐๑๔	สนง.ทรัพยากรน้ำที่ ๑	๔๐๙.๘๖	๑๒๐.๘๓	๒.๐๑	๐.๔๙	๑๒๒.๘๔	๒๙.๙๗
๑๗	๐๙๐๐๗๐๐๐๑๙	สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๑ (จังหวัดลำปาง)	๑๑๐	๐.๖๑	๐.๓	๐.๒๗	๐.๙๑	๐.๘๓
๑๘	๐๙๐๐๙๐๐๐๕๑	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๓ สาขาลำปาง	๔๒.๒๔	๐.๐๐	๑.๒๒	๒.๙	๑.๒๒	๒.๙
๑๙	๐๙๐๑๒๐๐๐๘๙	สำนักจัดการทรัพยากร ป่าไม้ ที่ ๓ (ลำปาง)	๑๓๐.๔๙	๑.๓๒	๐.๑๕	๐.๑๑	๑.๔๗	๑.๑๓
๒๐	๑๕๐๐๓๐๐๐๕๓	ที่ทำการปกครองจังหวัด ลำปาง	๒๐.๑๓	๖.๓๓	๑.๔	๖.๙๘	๗.๗๔	๓๘.๔๒
๒๑	๑๕๐๐๗๐๐๐๕๘	สนง.โยธาธิการและผังเมือง จังหวัด ลำปาง	๓.๗๖	๐.๐๑	๐.๑๑	๒.๙๗	๐.๑๒	๐.๐๐
๒๒	๑๕๐๐๘๐๐๐๕๖	สนง.ส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดลำปาง	๓๐๐.๙๘	๐.๐๐	๐.๒๓	๐.๐๘	๐.๒๓	๓.๑
๒๓	๑๗๐๐๔๐๐๐๓๐	สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๐ ลำปาง	๓.๐๙	๑.๓๗	๐.๐๐	๐.๐๐	๑.๓๗	๑๐๐
๒๔	๒๐๐๐๔๐๐๐๖๖	ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำปาง	๒.๖๕	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๙๘.๐๔
๒๕	๒๐๐๐๔๐๐๓๖๑	สนง.เขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาลำปางเขต ๑	๑๕.๖๑	๓.๕๙	๐.๐๖	๐.๓๖	๓.๖๕	๐.๐๐
๒๖	๒๐๐๐๔๐๐๓๖๓	สนง.เขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาลำปางเขต ๒ อำเภอเกาะคา	๘.๒๕	๔.๑๙	๐.๒๘	๓.๓๘	๔.๔๗	๒๓.๓๗
๒๗	๒๐๐๐๔๐๐๕๔๓	โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์ อารีฯ	๐.๔๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๖.๔๘
๒๘	๒๐๐๐๔๐๐๗๔๙	สนง.เขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา ลำปาง ลำพูน	๑๑.๒๙	๐.๖๘	๐.๔๔	๓.๙๔	๑.๑๓	๐.๐๐
๒๙	๒๐๐๐๖๐๐๒๓๔	วิทยาลัยเทคนิคลำปาง	๙.๓	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๙.๙๘
๓๐	๒๐๐๐๖๐๐๒๓๕	วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง	๑๒.๘๕	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๓๑	๒๐๐๐๖๐๐๒๓๖	วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง	๔.๕	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๓๒	๒๐๐๐๖๐๐๒๓๗	วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง	๕.๘๔	๐.๐๐	๐.๓๔	๕.๗๔	๐.๓๔	๐.๐๐
๓๓	๒๐๐๐๖๐๐๒๓๘	วิทยาลัยการอาชีพเถิน	๑๑.๘๙	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕.๗๔
๓๔	๒๐๐๐๖๐๐๔๓๒	วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ	๑๐.๘๗	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๓๕	๒๐๓๓๔๐๐๖๐๗	ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อ การศึกษาลำปาง	๘.๕๖	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๗.๗๒

ลำดับ	รหัส หน่วยเบิกจ่าย	หน่วยเบิกจ่าย	รายจ่ายลงทุน					
			งบ จัดสรร	PO	เบิกจ่าย	% เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	% ใช้จ่าย
๓๖	๒๑๐๐๒๐๐๑๕๘	สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดลำปาง	๔๕.๖๘	๓๕.๐๓	๑.๔๐	๓.๐๖	๓๖.๔๓	๐.๐๐
๓๗	๒๑๐๐๒๐๐๑๕๙	โรงพยาบาลลำปาง	๗.๔๔	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๗๙.๗๔
๓๘	๒๒๐๐๒๐๐๐๕๒	สำนักงานอุตสาหกรรม จังหวัดลำปาง	๐.๘๕	๐.๕๘	๐.๑๙	๒๒.๑๖	๐.๗๖	๐.๐๐
๓๙	๒๒๐๐๔๐๐๐๒๒	ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัสดุ อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ จังหวัดลำปาง	๑๔.๕๙	๗.๐๙	๐.๐๐	๐.๐๐	๗.๐๙	๘๙.๘๘
๔๐	๒๓๐๑๘๐๐๐๐๐	มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง	๘๒.๕๗	๕.๖๔	๐.๘๐	๐.๙๗	๖.๔๕	๔๘.๕๙

ผู้แทนหัวหน้า
สำนักงานจังหวัด
ลำปาง

สำนักงานจังหวัดลำปาง ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุน จำนวน ๕ รายการ เป็นเงิน
จำนวน ๕.๘๓ ล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้

๑) ค่าปรับปรุงทาสีและเปลี่ยนผ้าเพดานภายนอกอาคารศาลากลางจังหวัด
ลำปาง วงเงินงบประมาณ จำนวน ๓.๕๕ ล้านบาท ประกาศผู้ชนะ วันที่ ๓๐ ธันวาคม
๒๕๖๘ คาดว่า ลงนามในสัญญา วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๙

๒) ค่าก่อสร้างป้อมยามบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ตำบลบ่อแก้ว
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง วงเงินงบประมาณ จำนวน ๐.๒๙ ล้านบาท

๓) ค่าก่อสร้างโรงจอดรถยนต์บ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ตำบล
บ่อแก้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง วงเงินงบประมาณ จำนวน ๐.๖๓ ล้านบาท

๔) ค่าก่อสร้างรั้วบ้านพักหัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง ตำบลบ่อแก้ว อำเภอ
เมืองลำปาง จังหวัดลำปาง วงเงินงบประมาณ จำนวน ๐.๖๒ ล้านบาท

๕) ค่าก่อสร้างรั้วบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ตำบลบ่อแก้ว อำเภอ
เมืองลำปาง จังหวัดลำปาง วงเงินงบประมาณ จำนวน ๐.๗๓ ล้านบาท

โครงการลำดับที่ ๒) - ๕) จัดหาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จะประกาศผู้ชนะในวันที่
๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๘ คาดว่าลงนามในสัญญาวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๙

สำหรับรายการ ๖ เป็นงบรายจ่ายอื่น ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการ
ดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในจังหวัด/และนโยบายของ
รัฐบาล วงเงินงบประมาณ ๑.๔๕ ล้านบาท เป็นงบเร่งด่วนปี ๒๕๖๙ อยู่ระหว่างให้
หน่วยงานผู้รับผิดชอบเสนอโครงการต่อจังหวัด

สำหรับงบประมาณจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ได้รับจัดสรรเงินรายจ่าย
ลงทุน จำนวน ๒๓๐.๗๗ ล้านบาท ๒๓ โครงการ แบ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ ดังนี้

๑) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายขวาฝายแม่อาง (บ้านดง) อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

๒) ก่อสร้างคลองส่งน้ำลำเหมืองสายทุ่งตัง ลำปาง ตำบลแม่สุก อำเภอแจ้ห่ม
จังหวัดลำปาง

๓) ก่อสร้างระบบส่งน้ำลำเหมืองบน ตำบลวังซ้าย อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง
โครงการลำดับ ๑) - ๓) โครงการชลประทานลำปาง เป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบ ลักษณะงาน
ดำเนินการเอง ซึ่งเริ่มดำเนินการเมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๘ อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน

ผู้แทน...

ผู้แทนหัวหน้า
สำนักงานจังหวัด
ลำปาง

๔) เสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน
เกาะคา - ห้างฉัตร ตำบลท่าผา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

๕) เสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ศรีชุม
- แม่ทะ ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

๖) เสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๑๓๔๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน
ทางเข้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ
จังหวัดลำปาง

๗) งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๑๑ ตอนควบคุม ๐๗๐๒ ตอน
แยกภาคเหนือ - ขุนตาน ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

๘) ติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข ๑๑ ตอนควบคุม ๐๗๐๒ ตอน
แยกภาคเหนือ - ขุนตาน (เป็นช่วงๆ) ตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง จำนวน ๑ สายทาง

๙) ติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข ๑๒๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ทางเลี้ยว
เมืองลำปาง (เป็นช่วงๆ) ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวน ๑ สายทาง

๑๐) งานติดตั้งป้ายแนะนำแหล่งท่องเที่ยว บนทางหลวงหมายเลข ๑ ตอน
แม่เชียงรายบน - ดอนไชย - สบปราบ - เกาะคา - สามัคคี (เป็นแห่งๆ) อำเภอแม่พริก
อำเภอเถิน อำเภอสบปราบ อำเภอเกาะคา และทางหลวงหมายเลข ๑๑ ตอน ปางมะโอ -
ป่าขาม - แยกภาคเหนือ - ขุนตาน (เป็นแห่งๆ) อำเภอแม่ทะ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัด
ลำปาง ปริมาณงาน ๖๗๕.๐๐ ตารางเมตร

โครงการลำดับ ๔) - ๑๐) แขวงทางหลวงลำปางที่ ๑ เป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบ
โดยโครงการที่ ๔) , ๖) - ๙) ขอเปลี่ยนแปลงพื้นที่ดำเนินการ อยู่ระหว่างขอทำความตกลง
กับสำนักงานประมาณ คาดว่าจะยื่นข้อเสนอในเดือนมกราคม ๒๕๖๙ และจะอนุมัติดำเนิน
โครงการต่อไป

สำหรับโครงการ ๕) และ ๑๐) ขึ้นประกาศเมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๘ และ
คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

๑๑) ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต (โดยวิธี Pavement IN - Place
Recycling) งานบำรุงถนนสาย ลป.๐๓๐ เชิงลาดคอสะพานวังใต้ - วังทรายคำ ระยะทาง
๑.๐๒๐ กิโลเมตร อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง โดยแขวงทางหลวงชนบทลำปาง
เป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบ อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ

๑๒) งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอนควบคุม ๑๒๐๒ ตอน บ้านหวด
- แม่กา (เป็นช่วงๆ) ตำบลปงเตา อำเภองาว จังหวัดลำปาง

๑๓) งานราวกันอันตราย,หมุดแก้วสะท้อนแสงรอบตัว ๓๖๐ องศา ทางหลวง
หมายเลข ๑๑๕๔ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอน แก่งเสือเต้น - ดอนไชย (เป็นช่วงๆ) ตำบลแม่ติบ
อำเภองาว จังหวัดลำปาง

๑๔) ปรับปรุงจุดกลับรถและอุปกรณ์อำนวยความสะดวก ทางหลวงหมายเลข
๑๐๓๕ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน วังหม้อพัฒนา - สำเภาทอง (เป็นช่วงๆ) ระยะทาง ๐.๙๐๐
กิโลเมตร ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

โครงการลำดับ ๑๒) - ๑๔) แขวงทางหลวงลำปางที่ ๒ เป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบ
ประกาศเชิญชวน ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๘ และพิจารณาผลระหว่างวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๘ -
๖ มกราคม ๒๕๖๙ และคาดว่าจะประกาศผู้ชนะ ๘ - ๑๙ มกราคม ๒๕๖๙ สามารถลงนาม
ในสัญญาได้ประมาณวันที่ ๒๐ - ๒๓ มกราคม ๒๕๖๙

ผู้แทน...

ผู้แทนหัวหน้า
สำนักงานจังหวัด
ลำปาง

๑๕) ซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต พร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง รหัสทางหลวง
ท้องถิ่นป.ถ. ๘๕ - ๑๒๑ บ้านห้วยก้อด ความยาว ๙๒๕.๐๐ เมตร หมู่ที่ ๒ ตำบลร่องเคาะ อำเภอ
วังเหนือ จังหวัดลำปาง โดยองค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ เป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบ
อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ

๑๖) ก่อสร้างถนนลาดยางเชื่อมระหว่างบ้านนาขวาง หมู่ที่ ๒ ตำบลดอนไฟ - บ้าน
หนองม่วงพัฒนา ความยาว ๓,๑๑๐.๐๐ เมตร หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ จังหวัด
ลำปาง ยกเลิกโครงการ เนื่องจากได้รับสนับสนุนจากงบกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น
ปี ๒๕๖๙ แล้ว

๑๗) ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต (โดยวิธี Pavement IN - Place
Recycling) งานบำรุงถนนสาย ลป.๔๐๒๕ แยกทางหลวงหมายเลข ๑๒๘๗ - บ้านดอนชัย
ระยะทาง ๓.๒๔๐ กิโลเมตร ตำบลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง ยกเลิกโครงการ
เนื่องจากได้รับสนับสนุนจากงบกลาง (งบกระตุ้นเศรษฐกิจ) ปี ๒๕๖๘

โครงการลำดับ ๑๖) - ๑๗) ยกเลิกโครงการ ขอเปลี่ยนแปลงสำนักงบประมาณ
ตั้งโครงการสำรอง Y๒ แทน

๑๘) ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต (โดยวิธี Pavement IN - Place
Recycling) งานบำรุงถนนสาย ลป.๑๐๐๒ แยกทางหลวงหมายเลข ๑ - บ้านนาแก้ว
ตะวันตก ระยะทาง ๒.๐๐ กิโลเมตร ตำบลนาแก้ว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
โดยแขวงทางหลวงชนบทลำปาง เป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบ อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ

๑๙) จัดทำแนวกันไฟ จำนวน ๑,๓๐๐ กิโลเมตร ในพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติจังหวัด
ลำปาง

๒๐) จัดทำแนวกันไฟ จำนวน ๑,๓๐๐ กิโลเมตร ในพื้นที่ป่าชุมชนจังหวัดลำปาง
โครงการ ๑๙) - ๒๐) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๓ (ลำปาง) เป็นหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ อยู่ระหว่างคณะกรรมการกำหนด TOR คาดว่าลงนามในสัญญาในเดือน
ธันวาคม ๒๕๖๘

๒๑) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำวัง บ้านศาลาไชย ความยาว ๔๕๐.๐๐ เมตร
หมู่ที่ ๒ ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

๒๒) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำวัง บ้านฟ่อน ความยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร
หมู่ที่ ๒ ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

๒๓) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและปรับปรุงภูมิทัศน์ริมแม่น้ำวัง บ้านหนองบัว
ความยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร หมู่ที่ ๖ ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

โครงการลำดับ ๒๑) - ๒๓) สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำปาง
เป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบ อยู่ระหว่างขออนุญาตพื้นที่ ตาม พรบ. ๒๕๘๔

ผู้แทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติ วิทยาเขต
ลำปาง

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จำนวน ๑๓.๐๗ ล้านบาท จำนวน ๒๒ โครงการ โดยแบ่งเป็น ๒ ส่วน
ดังนี้ ส่วนแรกค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๓ โครงการ ได้แก่ โครงการปรับปรุงอาคารหอพัก
นักศึกษา (๒ ชั้น) โครงการปรับปรุงสระว่ายน้ำ ๒๕ เมตร และโครงการปรับปรุงอาคาร
ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา ทั้ง ๓ โครงการ อยู่ระหว่างกำหนด TOR สาเหตุที่ดำเนินงานล่าช้า
เนื่องจากขาดบุคลากรเฉพาะด้าน เช่น นายช่างโยธา จึงได้ขอความอนุเคราะห์
จากหน่วยงานอื่นในการเขียนแบบงานก่อสร้าง ทั้งจากนายช่างโยธาของกรมพลศึกษา
และช่างผู้ควบคุมงานจากกองครปครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งขณะนี้ได้รับหนังสือตอบรับแล้ว เมื่อ
ได้รับแบบแปลนแล้วคาดว่าจะสามารถก่อสร้างได้ทันในไตรมาสที่ ๒

ผู้แทน...

ผู้แทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติ วิทยาเขต
ลำปาง

ส่วนที่สอง การจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ดำเนินการเบิกจ่าย จำนวน ๑ รายการ เป็นเงิน ๐.๑๘ ล้านบาท และจัดทำ PO จำนวน ๑ รายการ เป็นเงิน ๐.๙ ล้านบาท ส่วนอีก ๑๗ รายการอยู่ระหว่างกำหนด TOR คาดว่าจะสามารถประกาศเชิญชวนได้ในเดือนมกราคม ๒๕๖๙

ผู้แทนผู้อำนวยการ
โรงเรียนกีฬา
จังหวัดลำปาง

โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุน จำนวน ๗.๙๗ ล้านบาท จำนวน ๘ โครงการ ที่ดำเนินการล่าช้าเนื่องจากติดปัญหาเดียวกับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง เรื่องของบุคลากรด้านพัสดุและนายช่างเขียนแบบของหน่วยงานเอง โดยขณะนี้ได้รับความอนุเคราะห์นายช่างจากเทศบาลนครลำปาง สำหรับดำเนินการ จำนวน ๒ โครงการ ได้แก่ ปรับปรุงสนามกรีฑาประเภทลาน วงเงินงบประมาณ ๐.๙๓ ล้านบาท และปรับปรุงถนนของโรงเรียนฯ วงเงินงบประมาณ จำนวน ๕.๐๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างแก้ไขแบบแปลนการก่อสร้าง คาดว่าจะสามารถลงนามได้ในเดือนมกราคม ๒๕๖๙ สำหรับรายการจัดซื้อเครื่องซักผ้า แบบอุตสาหกรรม ขนาด ๕๐ ปอนด์ วงเงินงบประมาณ ๐.๕๔ ล้านบาท ขึ้นร่างประกาศและมีผู้วิจารณ์ ณ วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๘ อยู่ระหว่างปรับปรุง TOR

รายการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ แบบท่อสูบน้ำพญานาค โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง วงเงินงบประมาณ ๐.๑๑ ล้านบาท คาดว่าจะได้คู่สัญญาภายในสิ้นเดือนธันวาคม ๒๕๖๘

รายการจัดซื้อชุดอุปกรณ์กรีฑา วงเงินงบประมาณ ๐.๒๔ ล้านบาท และชุดอุปกรณ์กีฬามวย วงเงินงบประมาณ ๐.๒๐ ล้านบาท ได้คู่สัญญาและจัดทำ PO แล้ว รอส่งมอบ

รายการจัดซื้อชุดอุปกรณ์กีฬาฟุตบอล วงเงินงบประมาณ ๐.๐๖ ล้านบาท รอตรวจรับและเบิกจ่าย

ผู้แทนผู้อำนวยการ
สำนักงาน
ชลประทานที่ ๒

ตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๙ สำนักชลประทานที่ ๒ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ทั้งสิ้นจำนวน ๒๑๙ ล้านบาทเศษ จำนวน ๗๐ โครงการ ปัจจุบันก่อนนี้ผูกพันไปแล้ว จำนวน ๔๓ ล้านบาทเศษ เบิกจ่ายไปแล้ว ๒๖ ล้านบาทเศษ คิดเป็นประมาณร้อยละ ๑๑.๙๒ รวมเป็นเงินใช้จ่ายประมาณ จำนวน ๗๐ ล้านบาทเศษ คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๙๔ คาดการณ์เมื่อสิ้นไตรมาสที่ ๑ จะสามารถจัดทำ PO ได้ประมาณ จำนวน ๔๙ ล้านบาทเศษ คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๓๗ และผลการเบิกจ่ายจะเพิ่มขึ้น จำนวน ๓๒ ล้านบาทเศษ ประมาณร้อยละ ๑๔ ซึ่งรวมใช้จ่ายประมาณ จำนวน ๘๑ ล้านบาทเศษ โดยคาดว่าจะผลใช้จ่าย เป็นไปตามเป้าหมายแต่ผลเบิกจ่ายไม่ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด เนื่องจากเป็นค่าแรงงานซึ่งผลเบิกจ่ายจะเพิ่มขึ้นในไตรมาสที่ ๒

ผู้แทนผู้อำนวยการ
โครงการชลประทาน
ลำปาง

โครงการชลประทานลำปาง เป็นหน่วยเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานของกรมชลประทาน จำนวน ๕ แห่ง ได้แก่ ๑) โครงการชลประทานลำปาง ๒) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา กว๊าน - กว๊าคอหมา ๓) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง ๔) สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ ๒ ๕) สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ ๓ โดยได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๙ จำนวน ๕๔๓ ล้านบาทเศษ ขณะนี้ได้จัดทำ PO รวมทั้งหมด จำนวน ๙๙ ล้านบาทเศษ เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๙๒ ล้านบาทเศษ คิดเป็นร้อยละ ๑๗ คาดว่าเมื่อสิ้นเดือนธันวาคม ๒๕๖๘ จะสามารถเบิกจ่ายเพิ่ม จำนวน ๑๔ - ๑๕ ล้านบาท รวมเบิกจ่ายสะสมคิดเป็นร้อยละ ๒๒

ผลการเบิกจ่ายในไตรมาสที่ ๑ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากโครงการส่วนใหญ่อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี e-bidding โดยคาดว่าจะผลเบิกจ่ายในไตรมาสที่ ๒ จะเพิ่มขึ้นและเป็นไปตามเป้าหมาย

ผู้แทน...

ผู้แทนผู้อำนวยการ
สำนักงานก่อสร้าง
ชลประทาน
ขนาดกลางที่ ๒

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๒ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๙ จำนวน ๗๕๑ ล้านบาทเศษ แบ่งเป็น ๓ ส่วน ส่วนที่ ๑ รายจ่ายลงทุน ค่าก่อสร้าง ๑๑ โครงการ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณแล้ว โดยโครงการค่าควบคุมงานจ้างเหมา โครงการอ่างเก็บน้ำแม่ตาช้าง จังหวัดเชียงราย และทำนบกั้น ห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่ตาช้าง ตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย จังหวัด เชียงราย เป็นงบผูกพันตั้งแต่ปี ๒๕๖๗ - ๒๕๗๐ ขณะนี้เบิกจ่ายได้ ๒ - ๓ งวดงาน

สำหรับโครงการที่ได้รับจัดสรรแล้วอีก ๙ รายการ ภาพรวมเป็นส่วนของการ จัดหาวัสดุ จำนวน ๖๐ รายการ วิธี e-bidding ๓๐ รายการ คาดว่าลงนามในสัญญาได้ใน เดือนธันวาคม ๒๕๖๘ เป็นเงินจำนวน ๒๓๐ ล้านบาท ส่วนวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๓๐ รายการ จัดซื้อจัดจ้างตามช่วงเวลาที่ใช้งาน

สำหรับโครงการยังไม่ได้จัดสรรอีก จำนวน ๔ โครงการ เป็นค่าจ้างเหมา ดังนี้

๑) ทำนบกั้นห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่เคียน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลปงเตา อำเภองาว จังหวัดลำปาง

๒) ค่าควบคุมงาน โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่เคียน อันเนื่องมาจาก พระราชดำริ ตำบลปงเตา อำเภองาว จังหวัดลำปาง

๓) ประตุระบายน้ำและอาคารประกอบ โครงการประตุระบายน้ำแม่วัง บ้านเหล่า ตำบลล้อมแรด อำเภอดอน จังหวัดลำปาง

๔) ค่าควบคุมงาน ประตุระบายน้ำและอาคารประกอบ โครงการประตุระบาย น้ำแม่วัง บ้านเหล่า ตำบลล้อมแรด อำเภอดอน จังหวัดลำปาง

ส่วนที่ ๒ ค่าที่ดิน ๓ โครงการ เบิกจ่ายแล้วทั้งจำนวน และส่วนที่ ๓ งบดำเนินงาน

ผู้แทนผู้อำนวยการ
ศูนย์วิจัยและพัฒนา
ประมงน้ำจืดลำปาง

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำปาง ได้รับจัดสรรงบประมาณเป็นเงินจำนวน ๑.๔๐ ล้านบาท สำหรับค่าใช้จ่ายในการผลิตพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อปล่อยในแหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อ ผลิตปลาหมอสีหางขาว วงเงิน ๐.๒๙ ล้านบาท คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนมกราคม ๒๕๖๙ และ ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มผลผลิตพันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำชุมชนเพื่อเพิ่มรายได้และ ลดค่าครองชีพของประชาชน วงเงิน ๑.๑๐ ล้านบาท เป็นการจัดหาวัสดุการเกษตร อยู่ระหว่างส่งหนังสือเชิญชวน คาดว่าจะเบิกครั้งที่ ๑ ประมาณเดือนมกราคม ๒๕๖๙ จำนวน ๗ แสนบาท และในเดือนมีนาคม ๒๕๖๙ จำนวน ๔ แสนบาท

ผู้แทนผู้อำนวยการ
สถานีพัฒนาที่ดิน
ลำปาง

สถานีพัฒนาที่ดินลำปาง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ได้รับจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายลงทุน เป็นเงินจำนวน ๑๙ ล้านบาทเศษ เบิกจ่ายประมาณ ๐.๕๑ ล้านบาท และจัดทำ PO แล้ว จำนวน ๑.๗๑ ล้านบาท โดยโครงการค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา ขนาด ๑,๒๖๐ ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๓๕ รายการ อยู่ระหว่างเรียกกลั่นในสัญญา ทั้ง ๓๕ รายการ

สำหรับโครงการที่รอแบบรูปรายการ ๖ รายการ จัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e-bidding ดังนี้

๑) จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสม ตาม Agri-Map

๒) จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่ผลิตเกษตรอินทรีย์ จังหวัดลำปาง

๓) จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำและระบบกระจายน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำปิง ลุ่มน้ำวัง และลุ่มน้ำสาละวิน จังหวัดลำปาง

๔) ซ่อมแซมสระเก็บน้ำ บ้านป่าม่วง หมู่ ๘ ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

๕) ซ่อมแซมสระเก็บน้ำ บ้านแม่ฮาว หมู่ ๓ ตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

๖) ก่อสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ จังหวัดลำปาง

ปฏิรูป...

ปฏิรูปที่ดิน
จังหวัดลำปาง

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน เป็นเงินจำนวน ๕.๕๕ ล้านบาท จำนวน ๑๙ รายการ ดังนี้

๑) รายการดำเนินการเอง โครงการจัดที่ดิน วงเงินงบประมาณ ๐.๔๔ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการ

๒) รายการดำเนินการเอง สร้างฝายชะลอน้ำ วงเงินงบประมาณ ๐.๖๑ ล้านบาท ได้เตรียมพื้นที่สำหรับดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

รายการที่ ๓) - ๔) โรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ขนาดเล็ก (S) ตำบลร่องเคาะ อำเภอวังเหนือ และ ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง วงเงินงบประมาณ แห่งละ ๐.๑๕ ล้านบาท ได้ผู้รับจ้างแล้ว เรียกलगนามในสัญญา ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๘

รายการที่ ๕) - ๑๔) เป็นรายการจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑๐ รายการ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

รายการที่ ๑๕) - ๑๘) ขุดสระเก็บน้ำสาธารณะในเขตปฏิรูปที่ดิน จำนวน ๔ แห่ง จัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e-bidding ขณะนี้อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน คาดว่าจะलगนามได้ในเดือน มกราคม ๒๕๖๙

รายการที่ ๑๙) ปรับปรุงพื้นที่รองรับน้ำและกักเก็บน้ำของลำห้วย สาธารณประโยชน์ บ้านแม่ไฮ ตำบลนาแสง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง วงเงินงบประมาณ ๐.๒๑ ล้านบาท ได้ผู้รับจ้างแล้ว เรียกलगนามในสัญญาวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๘

ผู้แทนผู้อำนวยการ
แขวงทางหลวง
ลำปางที่ ๑

แขวงทางหลวงลำปางที่ ๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๙ เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๕๕๙ ล้านบาทเศษ จำนวน ๔๓ โครงการ จัดทำ PO ๕๕.๘ ล้านบาทเศษ เบิกจ่ายไปแล้ว ๙.๗๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๗๕ รวมใช้จ่าย ๖๕.๕ ล้านบาทเศษ คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๗๓ รายละเอียดดังนี้

- งานดำเนินการเอง จำนวน ๖ รายการ
- งานสัญญา จำนวน ๓๗ รายการ โดยแบ่งเป็น งานสัญญาคาดการณ์ว่า เบิกจ่ายเดือนธันวาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๓๖ รายการ และในเดือนมกราคม จำนวน ๑ รายการ โดยมีแผนการเบิกจ่าย ดังนี้
 - เดือนธันวาคม ๒๕๖๘ คาดว่าเบิกจ่ายประมาณ จำนวน ๖๒ ล้านบาทเศษ
 - เดือนมกราคม ๒๕๖๙ คาดว่าเบิกจ่ายประมาณ จำนวน ๗๙ ล้านบาทเศษ จำนวน ๑ รายการ

ผู้แทนผู้อำนวยการ
แขวงทางหลวง
ลำปางที่ ๒

แขวงทางหลวงลำปางที่ ๒ ตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๙ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน เป็นเงิน จำนวน ๓๙๔ ล้านบาทเศษ ปัจจุบันทำ PO เรียบร้อยแล้ว จำนวน ๑.๖ ล้านบาทเศษ เบิกจ่าย จำนวน ๘ ล้านบาทเศษ คิดเป็นร้อยละ ๒ โครงการที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๙ จำนวน ๔๑ โครงการ แบ่งเป็น

- งานดำเนินการเอง จำนวน ๔ โครงการ
 - งานสัญญา จำนวน ๓๗ สัญญา
- คาดว่าจะलगนามในเดือนธันวาคม จำนวน ๑๐ สัญญา เนื่องจากครบอุทธรณ์ และในเดือน มกราคม จำนวน ๒๗ สัญญา เป็นเงินประมาณ ๕๐ ล้านบาทเศษ

ผู้แทน...

ผู้แทนผู้อำนวยการ
แขวงทางหลวง
ชนบทลำปาง
แขวงทางหลวงชนบทลำปาง ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน เป็นเงินจำนวน ๑๒๒ ล้านบาทเศษ ทำ PO จำนวน ๙๗ ล้านบาทเศษ เบิกจ่ายจำนวน ๕.๓ ล้านบาทเศษ คิดเป็นร้อยละ ๔.๔ โดยแบ่งเป็น

- งานสัญญา ที่ลงนามและทำ PO แล้ว จำนวน ๗ สัญญา จำนวน ๗๓.๕๕ ล้านบาท
- อยู่ระหว่างเรียกลงนามสัญญาในสัปดาห์หน้าจำนวน ๓ สัญญา ได้แก่

๑) งานบำรุงถนนสาย ลป.๒๐๑๖ แยกทล.๑๑ - บ้านทุ่งงาม อ.ห้างฉัตร-เสริมงาม วงเงิน ๒๔ ล้านบาท

๒) งานอำนวยความสะดวกภัยพิบัติ ทางหลวงชนบทลำปาง เงินงบประมาณ ๒.๘๗ ล้านบาท

๓) งานอำนวยความสะดวกภัย ถนนสายลป.๔๐๑๐ แยกทล.๑๐๓๙ - บ้านสบค่อม อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง เงินงบประมาณ ๗.๙๖ ล้านบาท

คาดว่าลงนามในเดือนธันวาคม จำนวน ๑๐ สัญญา เนื่องจากครบอุทธรณ์ และในเดือนมกราคม จำนวน ๒๗ สัญญา เป็นเงินประมาณ ๕๐ ล้านบาทเศษ

ผู้แทนท่าอากาศยาน
ลำปาง
ท่าอากาศยานลำปางได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุนเป็นเงินจำนวน ๓ ล้านบาท สำหรับค่าก่อสร้างที่จอดรถยนต์ ท่าอากาศยานลำปาง อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวนคาดว่าจะได้ผู้รับจ้าง และลงนามในสัญญาในเดือนมกราคม ๒๕๖๙ ระยะเวลาดำเนินการ จำนวน ๑๒๐ วัน โดยงบประมาณสำหรับการก่อสร้างจากภาครัฐที่จัดสรรให้ ส่วนการจัดหาครุภัณฑ์ใช้เงินงบประมาณจากรายได้ของท่าอากาศยานเอง

ผู้แทนผู้อำนวยการ
สำนักงานทรัพยากร
น้ำที่ ๑
สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๑ ตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๙ ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุน จำนวน ๓๘๐ ล้านบาทเศษ ลงนามในสัญญาแล้ว จำนวน ๑๐ โครงการ เป็นเงินจำนวน ๒๖๓ ล้านบาทเศษ แจ้งลงนามในสัญญา วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๓ โครงการ เป็นเงิน ๓๗ ล้านบาทเศษ คาดว่าลงนามในเดือนมกราคม ๒๕๖๙ จำนวน ๑ โครงการ เป็นเงิน ๒๔ ล้านบาทเศษ ยกเลิกโครงการ ๒ โครงการ เป็นเงิน ๕๔ ล้านบาทเศษ อยู่ระหว่างเสนอเรื่องถึงต้นสังกัด โดยสรุปในเดือนธันวาคม ๒๕๖๘ คาดว่าจะสามารถทำ PO ได้ จำนวน ๓๐๒ ล้านบาท และทำ PO ในเดือนมกราคม ๒๕๖๙ จำนวน ๒๔ ล้านบาท

ผู้แทนผู้อำนวยการ
น้ำบาดาล เขต ๑
(ลำปาง)
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๑ (จังหวัดลำปาง) ได้รับงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ทั้งสิ้น จำนวน ๑๑๐ ล้านบาท จำนวน ๓๙ รายการ ประกอบด้วยรายจ่ายลงทุน และงบรายจ่ายอื่น ๆ ณ ปัจจุบันทุกโครงการยังไม่ได้ดำเนินการ เป็นงานดำเนินการเอง ซึ่งทุกโครงการอยู่ระหว่างรออุปกรณ์จากส่วนกลางจัดส่งให้ หน่วยงานเบิกค่าจ้างค่าชุดเท่านั้นและมีเพียง ๑ รายการ จัดหาด้วยวิธี e-bidding คือ รายการค่าใช้จ่ายในการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ หมู่ที่ ๗ ตำบลน้ำดิบ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูนวงเงินงบประมาณ ๙๐ ล้านบาทเศษ ซึ่งทางหน่วยงานเป็นผู้ดำเนินการจัดหาตัวผู้รับจ้างเอง ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง TOR

ผู้แทนผู้อำนวยการ
สำนักบริหารอนุรักษ์
ที่ ๑๓ สาขาลำปาง
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๓ สาขาลำปาง ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน เป็นเงินจำนวน ๔๒.๒๔ ล้านบาท โครงการรายการจัดซื้อครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว ที่เหลือเป็นงานดำเนินการเอง เช่น การจัดทำแนวกันไฟ การเพาะชำกล้าหวาย เป็นต้น สำหรับค่าใช้จ่ายการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ วิธี e-bidding อยู่ระหว่างร่าง TOR

ส่วนโครงการที่เป็นค่าปรับปรุงบ้านพักคนงาน ค่าปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักนักท่องเที่ยว ปรับปรุงที่ทำการหน่วยอุทยานฯ เป็นงานดำเนินการเอง โดยจัดซื้อวัสดุเพื่อให้คนงานของหน่วยอุทยานเป็นผู้ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมเอง คาดว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาสที่ ๒

ผู้แทนผู้อำนวยการ
สำนักจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓
(ลำปาง) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๓ (ลำปาง) ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน
จำนวน ๘๗ โครงการ เป็นเงินจำนวน ๑๓๐ ล้านบาทเศษ เป็นงานดำเนินการเอง และเป็น
งานสัญญา จัดหาผู้รับจ้าง จำนวน ๑๕ โครงการ ได้แก่ การจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด
๑ ตัน เป็นเงินจำนวน ๑.๑๗ ล้านบาท อยู่ระหว่างประกาศหาผู้รับจ้าง และคาดว่าจะก่อนนี้ผูกพัน
ลงนามในสัญญาได้ภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๙

สำหรับโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน จำนวน ๑๓ โครงการ อยู่ระหว่างรอแบบรูป
รายการ เนื่องจากแบบรูปรายการก่อสร้างเดิมมีปัญหา อยู่ระหว่างขออนุมัติการแก้ไขแบบรูป
รายการ และกำหนดราคากลาง คาดว่าประกาศหาผู้รับจ้าง ได้ภายในต้นเดือนมกราคม และ
ได้ผู้รับจ้างในเดือนมกราคม ๒๕๖๙ ระยะเวลาดำเนินงาน ๑๘๐ วัน ส่วนโครงการก่อสร้าง
อาคารพักอาศัยรวม ๒ ชั้น ๒๐ ห้อง พร้อมครุภัณฑ์ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓
(ลำปาง) วงเงิน ๑๐.๕๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างขออนุมัติการแก้ไขแบบรูปรายการเช่นเดียวกัน
ทั้ง ๑๔ โครงการ เมื่อได้ผู้รับจ้างแล้วจะเร่งรัดดำเนินการบริหารสัญญาต่อไป

สำหรับโครงการที่เป็นงานดำเนินการเอง จะพยายามก่อนนี้ผูกพัน จัดทำ PO
ให้เป็นไปตามกำหนดแผน เช่น โครงการจัดทำแนวกันไฟ ซึ่งจะสามารถเบิกจ่ายได้ในเดือน
มกราคม ๒๕๖๙

ผู้แทนที่ทำการปกครอง
จังหวัดลำปาง ที่ทำการปกครองจังหวัดลำปาง ได้รับจัดสรรรายจ่ายงบลงทุน เป็นเงินงบประมาณ
๒๐.๑๓ ล้านบาทรายจ่ายลงทุน จำนวน ๓๒ โครงการโดยก่อนนี้ผูกพันและจัดทำ PO เรียบร้อยแล้ว
จำนวน ๓๐ โครงการ ส่วน ๒ โครงการที่เหลือ ได้แก่

- ๑) โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดทำระบบฐานข้อมูลการเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงต่อการแพร่
ระบาดของเสพติด โดยจ่ายเป็นเงินเดือนค่าจ้างลูกจ้างของโครงการฯ เบิกจ่ายเป็นรายเดือน
- ๒) ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอและท้องที่ ซึ่งเป็นงบบูรณาการ
เบิกตามที่อำเภอแจ้งขอเบิกแต่ละครั้ง คาดว่าเบิกจ่ายหมดในเดือนกันยายน ๒๕๖๙

โยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัด
ลำปาง สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดลำปาง ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ลงทุน จำนวน ๙ โครงการ เป็นเงินจำนวน ๓.๗๖ ล้านบาท ทุกโครงการเป็นไปตามแผนงาน
ที่กำหนด ไม่มีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน

ผู้แทนท้องถิ่น
จังหวัดลำปาง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง (สอ.จ.ลำปาง) รายจ่ายลงทุน
งบอุดหนุนเฉพาะกิจตาม พ.ร.บ. งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของ สอ.จ.ลำปาง จำนวน ๑๖๔
โครงการ เป็นเงิน ๓๐๐.๙๘ ล้านบาท ดังนี้

- ๑) งบรายจ่ายลงทุน ของ สอ.จ.ลำปาง จำนวน ๓ โครงการ เป็นเงินจำนวน ๐.๒๓
ล้านบาท เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

- ๒) งบอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน ๑๖๔ โครงการ เป็นเงิน ๓๐๐.๔๕ ล้านบาท แบ่งเป็น ๖
ขั้นตอน ดังนี้

- ๒.๑) กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) จำนวน ๙๐ โครงการ เป็นเงิน ๑๘๗ ล้านบาท
- ๒.๒) ประกาศเชิญชวน จำนวน ๗ โครงการ เป็นเงิน ๑๓.๓๙๙ ล้านบาท
- ๒.๓) พิจารณาผล จำนวน ๙ โครงการ เป็นเงิน ๒๑.๕๙ ล้านบาท
- ๒.๔) รอลงนามในสัญญา จำนวน ๑๓ โครงการ เป็นเงิน ๒๐.๙๓ ล้านบาท
- ๒.๕) ลงนามในสัญญาแล้ว จำนวน ๓๖ โครงการ เป็นเงิน ๓๓.๓๓ ล้านบาท
- ๒.๖) ไม่พร้อมดำเนินการ จำนวน ๙ โครงการ เป็นเงิน ๑๙.๙๔ ล้านบาท (แก้ไข
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ โครงการ / แก้ไขบัญชีนวัตกรรม ๒ โครงการ / แก้ไขแบบรูปรายการ
จำนวน ๓ โครงการ) โดยเบิกจ่ายได้เพียง ๐.๔๘ ล้านบาท รวมเบิกจ่ายทั้งหมด ๐.๗๑
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๒๓

ผู้แทนผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๐ ลำปาง ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน จำนวน ๓ โครงการ เป็นเงินจำนวน ๓.๐๙ ล้านบาท เป็นการจัดซื้อครุภัณฑ์ ๒ รายการ ชุดเครื่องมือตรวจสอบชิ้นงานเชื่อมด้วยวิธี Visual Test และเครื่องเชื่อมไฟฟ้า ระบบอินเวอร์เตอร์ ขนาด ๓๕๐ แอมป์ อยู่ระหว่างประกาศขึ้นร่าง TOR คาดว่าแล้วเสร็จในไตรมาสที่ ๒

สำหรับการจัดซื้อรถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ได้จัดทำ PO แล้ว กำหนดส่งมอบ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ คาดว่าสามารถเบิกจ่ายได้ในไตรมาสที่ ๒

ผู้แทนผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำปาง ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ศูนย์การศึกษาพิเศษ ลงทุน จำนวน ๓ โครงการ เป็นเงินจำนวน ๒.๖๕ ล้านบาท จัดซื้อครุภัณฑ์ ๒ รายการ ประจำจังหวัดลำปาง ขณะนี้อยู่ระหว่างให้ร้านค้ายื่นเสนอราคา โดยทางศูนย์ฯ จะคัดเลือกผู้ขายคาดว่าจะลงนามใน สัญญาและเบิกจ่ายได้ในเดือนมกราคม ๒๕๖๙

ส่วนรายการค่าปรับปรุงพัฒนาศูนย์การศึกษาพิเศษ วงเงินงบประมาณ ๒.๕๓ ล้านบาท ขณะนี้ได้ประชุมคณะกรรมการฯ เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างขอความอนุเคราะห์ ช่างโยธาจากสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำปาง ในการปรับแบบรูปรายการ และช่าง ผู้ควบคุมงานจากเทศบาลนครลำปาง ซึ่งตามแผนการดำเนินงาน คาดว่าขึ้นร่างประกาศ เชิญชวนและลงนามในสัญญากลางเดือนมกราคม และในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ สามารถ เบิกจ่ายได้

ผู้แทนผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถม ศึกษาลำปางเขต ๑ สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถม ศึกษาลำปางเขต ๑ สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถม ศึกษาลำปางเขต ๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายลงทุน จำนวน ๕๗ โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕ ล้านบาทเศษ ก่อนนี้ผูกพันแล้ว จำนวน ๔.๕๕ ล้านบาท เบิกจ่ายไปแล้ว ๐.๐๖ ล้านบาท อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง ประมาณ จำนวน ๑๐ ล้านบาทเศษ จำนวน ๑๖ โครงการ ดังนี้

๑) รายการปรับปรุงซ่อมแซม ๑๓ โครงการ ซึ่งได้รับจัดสรรเงินงบประมาณเมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๘ อยู่ระหว่างลงนามในสัญญาซึ่งเป็นของโรงเรียนในสังกัด

๒) โครงการจัดซื้อจัดจ้างระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียน การสอน DLTV Type ๒ โรงเรียนอนุบาลยาว วงเงิน ๑.๐๔ ล้านบาท โดยกรมต้นสังกัด มีนโยบายให้ สพป.เป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้ อยู่ระหว่างจัดทำร่างขอบเขตของงาน และจัดประชุมคณะกรรมการฯ ในเดือนมกราคม ๒๕๖๙

๓) โครงการก่อสร้างอาคารฝึกงาน ๑๐๒/๒๗ (ในเขตแผ่นดินไหว) รร.ชุมชนบ้านพอน วงเงิน ๓.๓๓ ล้านบาท อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง คาดว่าลงนามในสัญญาได้ในไตรมาสที่ ๒

๔) อาคารห้องสมุด (ในเขตแผ่นดินไหว) รร.อนุบาลยาว อยู่ระหว่างประกาศ เชิญชวน กำหนดเสนอราคาวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๘

ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถม ศึกษาลำปางเขต ๒ สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถม ศึกษาลำปางเขต ๒ สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถม ศึกษาลำปางเขต ๒ ได้รับจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายลงทุน จำนวน ๕๐ โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๘.๒๕ ล้านบาท เป็นรายการจัดซื้อ ครุภัณฑ์และปรับปรุงซ่อมแซม รายละเอียดดังนี้

- รายการครุภัณฑ์ ส่วนใหญ่ได้ดำเนินการลงนามในสัญญาแล้ว คาดว่าส่งมอบและ เบิกจ่ายได้ภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๙

- รายการปรับปรุงซ่อมแซม ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๒ ช่วง ช่วงแรก ปรับปรุง ซ่อมแซมโรงเรียน จำนวน ๒๕ แห่ง ช่วงสอง เพิ่มเติม ๙ แห่ง อยู่ระหว่างจัดทำร่างสัญญา คาดว่าดำเนินการเสร็จสิ้นในเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

- รายการ ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน IC๖ Type ๒ โรงเรียนบ้านปางอ้า ตำบลเวียงมอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง อยู่ระหว่างจัดทำร่างขอบเขต TOR ให้สอดคล้องกับ Spec จากกระทรวงดิจิทัล

ผู้แทนผู้อำนวยการ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน
โรงเรียนศึกษา เป็นเงินจำนวน ๐.๔๐ ล้านบาท จำนวน ๑๒ โครงการ เป็นการจัดซื้อครุภัณฑ์ทั้งหมด
สงเคราะห์จิตต์อารีฯ ขณะนี้อยู่ระหว่างร่าง TOR คาดว่าแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๘

ผู้แทนผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ได้รับจัดสรรงบประมาณ
สำนักงานเขตพื้นที่ รายจ่ายลงทุน จำนวน ๓๔ โครงการ เป็นเงิน ๑๑ ล้านบาทเศษ เบิกจ่ายไปแล้ว ๑๑ โครงการ
มัธยมศึกษา ลำปาง ลงนามและจัดทำ PO แล้ว จำนวน ๙ โครงการ และอยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ลำพูน ที่ยังไม่สามารถลงนามได้ จำนวน ๑๓ โครงการ โดยแบ่งเป็น

๑) จำนวน ๖ โครงการ คาดว่าจะทำ PO วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๘

๒) จำนวน ๗ โครงการ จัดหาผู้ขาย และลงนามในสัญญาและทำ PO ได้ในเดือน
มกราคม ๒๕๖๙ วิธีเฉพาะเจาะจง ๑ โครงการ วิธี e-bidding จำนวน ๖ โครงการ
เป็นรายการปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนในสังกัดและระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์
สำหรับการเรียนการสอน IC๑๒ Type ๑ โรงเรียนเมืองมายวิทยา ตำบลบ้านแลง อำเภอ
เมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

ผู้แทนผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน จำนวน ๒ โครงการ
วิทยาลัยเทคนิค เป็นเงินจำนวน ๙.๓๐ ล้านบาท เป็นรายการห้องปฏิบัติการและฝึกอบรมเทคโนโลยีดิจิทัล
ลำปาง สมัยใหม่ วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม วงเงินงบประมาณ ๓.๔๐ ล้านบาท และชุดปฏิบัติการ
ยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ที่ใช้เทคโนโลยีแบบ ๘ in ๑ พร้อมยานยนต์ไฟฟ้า และเครื่องมือวัดแบบ
มัลติฟังก์ชันรองรับการทำงานได้ไม่น้อยกว่า ๕ ฟังก์ชัน วิทยาลัยเทคนิคลำปาง วงเงิน
งบประมาณ ๕.๙๐ ล้านบาท ทั้ง ๒ โครงการ อยู่ระหว่างประกาศร่างวิจารณ์ หากเป็นไปตาม
แผนงานคาดว่าจะสามารถลงนามได้ช่วงปลายเดือนมกราคม ๒๕๖๙ และเบิกจ่ายได้ภายในไตรมาสที่ ๓

ผู้แทนผู้อำนวยการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ได้รับจัดสรรงบประมาณ
วิทยาลัยอาชีวศึกษา รายจ่ายลงทุน จำนวน ๔ โครงการ จำนวน ๑๒ ล้านบาทเศษ ดังนี้
ลำปาง ๑) ชุดปฏิบัติการแปรรูปอาหาร Food Processing
๒) ห้องปฏิบัติการงานบริการและเครื่องดื่ม
๓) ชุดปฏิบัติการครัวเบเกอรี่ทันสมัยด้วยระบบอินเตอร์แอคทีฟ ๔K
ทั้ง ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e-bidding อยู่ระหว่างพิจารณาผล
๔) ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พร้อมระบบรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber
Security) จัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e-bidding
โดยทั้ง ๔ โครงการ คาดว่าภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๘ จะสามารถประกาศผู้ชนะได้ และ
ลงนามในสัญญาได้ต้นเดือนมกราคม ๒๕๖๙

ผู้แทนผู้อำนวยการ วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ได้รับจัดสรรงบประมาณ
วิทยาลัยสารพัดช่าง รายจ่ายลงทุน จำนวน ๒ โครงการ เป็นเงินจำนวน ๔.๕๐ ล้านบาท ดังนี้
ลำปาง ๑) ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พร้อมระบบรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber
Security) วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง วงเงินงบประมาณ ๓.๐๐ ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการ
๑๒๐ วัน อยู่ขั้นตอนประกาศเชิญชวน
๒) ชุดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างควบคุม PLC วงเงิน
งบประมาณ ๑.๕๐ ล้านบาท อยู่ขั้นตอนการพิจารณาผล
ทั้ง ๒ โครงการ คาดว่าสามารถลงนามได้ในเดือนมกราคม และเบิกจ่ายในเดือน
เมษายน ๒๕๖๙

ผู้แทนผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิค นครลำปาง	วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุน จำนวน ๓ โครงการ เป็นเงิน ๕.๘๔ ล้านบาท ดังนี้ ๑) ชุดทางรถไฟพร้อมเครื่องมือสำหรับฝึกปฏิบัติงานทางฯ วงเงิน ๒.๕ ล้านบาท ๒) ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อัจฉริยะ (Smart Classroom) พร้อมระบบเครือข่ายควบคุมด้วย IOT วงเงิน ๓ ล้านบาท ทั้ง ๒ โครงการเป็นการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา อยู่ระหว่างประกาศผู้ชนะ และคาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ ในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๘ ระยะเวลาดำเนินการ ๑๒๐ วัน สามารถเบิกจ่ายได้ในไตรมาสที่ ๓ ๓) รายการซ่อมแซมปรับปรุงห้องน้ำ วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง วงเงิน ๐.๓๔ ล้านบาท เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ในวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๘ ที่ผ่านมา
ผู้แทนผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพ เถิน	วิทยาลัยการอาชีพเถิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ลงทุน จำนวน ๓ โครงการ เป็นเงิน ๑๑.๘๙ ล้านบาท ดังนี้ ๑) ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ พร้อมระบบเครือข่าย วงเงิน ๒.๔ ล้านบาท ๒) ชุดปฏิบัติการเครื่องกัดอัตโนมัติควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ CNC ๓ แกน พร้อม ซอฟต์แวร์ CAD-CAM สมัยใหม่ วงเงิน ๔.๐๐ ล้านบาท ทั้ง ๒ โครงการเป็นการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ระยะเวลาดำเนินการ ๖๐ วัน อยู่ระหว่างประกาศผู้ชนะ ลงนามในสัญญาในเดือนธันวาคม ๒๕๖๘ และเบิกจ่ายในไตรมาสที่ ๓ ๓) อาคารหลังคาคลุมอเนกประสงค์ขนาด ๑๖ เมตร X ๔๐ เมตร วิทยาลัยการ อาชีพเถิน วงเงินงบประมาณ ๕.๔๙ ล้านบาท อยู่ระหว่างทบทวนราคากลาง และประกาศร่างฯ อีกครั้งในเดือนธันวาคม ๒๕๖๘ ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน คาดว่าเบิกจ่ายได้ในไตรมาสที่ ๔
ผู้แทนผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ	วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ได้รับจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายลงทุน จำนวน ๒ โครงการ เป็นเงิน ๑๐.๘๗ ล้านบาท ดังนี้ ๑) โครงการระบบปฏิบัติการโรงไฟฟ้าจำลองสำหรับโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม (Gas Turbine and Combined Cycle Plant Simulator) วงเงินงบประมาณ ๙.๘๕ ล้านบาท ๒) โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ วงเงินงบประมาณ ๑.๐๒ ล้านบาท อยู่ระหว่างปรับแบบรูปรายการ ทั้ง ๒ โครงการ คาดว่าวก่อนหน้าได้ในไตรมาสที่ ๒
ผู้แทนผู้อำนวยการ ศูนย์วิทยาศาสตร์ เพื่อการศึกษา	ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน จำนวน ๑ โครงการ เป็นเงิน ๘.๕๖ ล้านบาท โครงการโดมท้องฟ้าจำลอง(แบบเคลื่อนที่) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวนคาดว่าจะลงนาม ในสัญญาได้ปลายเดือนมกราคม ๒๕๖๙ ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน
ผู้แทนนายแพทย์ สาธารณสุขจังหวัด ลำปาง	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ได้รับจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายลงทุน จำนวน ๑๐ โครงการ เป็นเงิน ๔๕.๖๘ ล้านบาท ดังนี้ - รายการจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๘ โครงการ (๗ โครงการ ประกาศผู้ชนะแล้ว และอยู่ระหว่างจัดทำ PO อีก ๑ โครงการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑.๔๐ ล้านบาท) - โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก ๓ ชั้น (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาล แจ้ห่ม วงเงิน ๓๓.๐๓ ล้านบาท คาดว่าส่งมอบงานที่เหลือในเดือนธันวาคม ๒๕๖๘ และเนื่องจาก ครบสัญญาสิ้นสุดวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๘ ทางหน่วยงานได้แจ้งค่าปรับให้ผู้รับจ้างทราบแล้ว - ระบบบำบัดน้ำเสียแบบคูวนเวียน พร้อมระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย โรงพยาบาลงาว ตำบลหลวงเหนือ อำเภองาว จังหวัดลำปาง วงเงิน ๕.๓๔ ล้านบาท อยู่ระหว่างแต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ผู้แทนผู้อำนวยการ
โรงพยาบาล
ลำปาง

โรงพยาบาลลำปาง ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ จำนวน ๓ โครงการ เป็นเงินจำนวน ๗.๔๔ ล้านบาท โดย ๒ โครงการแรก เป็นครุภัณฑ์การศึกษา (หุ่นฝึกสายสวนหลอดเลือดดำส่วนกลาง (CVC) ภายใต้การควบคุม ทิศทางจากอัลตราซาวด์ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลลำปาง และ ALS with evaluation and feedback ระบบจำลองสถานการณ์ทางการแพทย์เสมือนจริงเพื่อฝึกทักษะ ชนิดไร้สาย ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลลำปาง) ขณะนี้ประกาศผู้ชนะแล้ว อยู่ระหว่างเรียกลงนามในสัญญาในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๘ นี้

ส่วนโครงการปรับปรุงต่อเติมลิฟท์สำหรับอาคารพักนักศึกษาแพทย์ ๕ ชั้น ศูนย์ แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลลำปาง วงเงิน ๕.๘๘ ล้านบาท อยู่ระหว่างจัดทำ ราคาากลางและกำหนด TOR

ผู้แทนสำนักงาน
อุตสาหกรรม
จังหวัดลำปาง

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุน จำนวน ๒ โครงการ เป็นเงิน จำนวน ๐.๘๕ ล้านบาท เป็นรายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายลงทุน) หน่วยงานเบิกจ่ายตามแผนงาน ส่วนการจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

ผู้แทนผู้อำนวยการ
ศูนย์วิจัยและพัฒนา
วัสดุอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์
จังหวัดลำปาง

ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัสดุอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ จังหวัดลำปาง ได้รับจัดสรร งบประมาณรายจ่ายลงทุน จำนวน ๑๓ โครงการ เป็นเงิน ๑๔.๕๙ ล้าน ดังนี้

๑) จัดซื้อครุภัณฑ์ สำนักงาน ๑ โครงการ (เครื่องปรับอากาศ ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู) เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้วในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๘

๒) จัดซื้อครุภัณฑ์ ๔ โครงการ (เครื่องบดชนิดเร็ว (Fast Mill Machine) / เครื่อง ทดสอบวัสดุทางกลแบบตั้งโต๊ะ / เครื่องวัดขนาดอนุภาคระดับไมโครเมตร / เครื่องบดละเอียด (Hammer Mill Machine)) ลงนามในสัญญาและจัดทำ PO เรียบร้อยแล้ว คาดว่าส่งมอบ และตรวจรับในเดือนธันวาคม และสามารถเบิกจ่ายได้เดือนมกราคม ๒๕๖๙

๓) รายการที่ดินสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงฯ จำนวน ๘ โครงการ อยู่ระหว่างจัดทำ ร่าง TOR และพิจารณาแบบรูปรายการ เนื่องจากที่ศูนย์ฯ ไม่มีบุคลากรทางวิศวกรและช่าง อยู่ระหว่างประสานขอความอนุเคราะห์นายช่างโยธาจากสำนักงานโยธาธิการและผังเมือง

ผู้แทนมหาวิทยาลัย
ราชภัฏลำปาง

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุนของ ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๙ จำนวน ๑๕ รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๒.๕๗ ล้านบาท โดยเบิกจ่าย ๒ รายการ เป็นเงิน ๐.๘๐ ล้านบาท ก่อหนี้ลงนามในสัญญาและจัดทำ PO เรียบร้อยแล้ว ๗ รายการ เป็นเงิน ๖.๕๕ ล้านบาท

สำหรับโครงการที่ยังไม่ก่อหนี้ และคาดว่าจะก่อหนี้ได้ในเดือนธันวาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๑ รายการ การจัดซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการการประมวลผลและพัฒนาซอฟต์แวร์ วงเงินตามสัญญา ๐.๕๕ ล้านบาท

- อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน คาดว่าก่อหนี้ได้ในเดือนมกราคม ๒๕๖๙ จำนวน ๒ โครงการ ได้แก่

๑) จัดซื้อชุดครุภัณฑ์สนับสนุนการเรียนการสอนฯ วงเงิน ๖.๘๓ ล้านบาท

๒) โครงการก่อสร้างอาคารหอพักนักเรียนและนักศึกษาฯ วงเงิน ๖.๕๙ ล้านบาท

- อยู่ระหว่างจัดทำ ร่าง TOR คาดว่าประกาศเชิญชวนในเดือนมกราคม ๒๕๖๙ จำนวน ๒ โครงการ ได้แก่

๑) อุปกรณ์ ป้องกันการบุกรุกเว็บไซต์ (Web Application Firewall-WAF) วงเงิน ๑.๑๒ ล้านบาท

๒) ชุดการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาพลศึกษาฯ วงเงิน ๐.๖๒ ล้านบาท

มติที่ประชุม

รับทราบและถือปฏิบัติ

ระเบียบ...

ระเบียบวาระที่ ๔.๒) รายงานผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. ๒๕๖๘

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	จำนวนเงินกันฯ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละเบิกจ่าย
- งบรวมส่วนราชการ	๓,๒๓๗.๒๐	๗๖๗.๕๘	๒,๔๖๙.๖๑	๒๓.๗๑
- งบพัฒนาจังหวัด	๑๐๕.๘๗	๓๔.๔๐	๗๑.๔๖	๓๒.๕๐
เงินกันเหลือมปี ๒๕๖๘	๓,๓๔๓.๐๖	๘๐๑.๙๘	๒,๕๔๑.๐๗	๒๓.๙๙

สำหรับเงินกันไว้เบิกเหลือมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จังหวัดลำปาง มีเงินกันทั้งสิ้นจำนวน ๓,๓๔๓.๐๖ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๘๐๑.๙๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๙๙ คงเหลือจำนวน ๒,๕๔๑.๐๗ ล้านบาท ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

ที่	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	หน่วยเบิกจ่าย	เงินกันฯสุทธิ	เบิกจ่ายเหลือมปี	%เบิกจ่ายต่อเงินกันฯ สุทธิ	PO คงเหลือ
๑	๐๕๐๐๒๐๐๐๔๖	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำปาง	๑.๒๘	๑.๒๕	๙๗.๐๖	๐.๐๔
๒	๐๕๐๐๖๐๐๐๐๒	มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตลำปาง	๑๖.๑๘	๔.๑๒	๒๕.๔๖	๑๒.๐๖
๓	๐๕๐๐๖๐๐๐๔๒	โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง	๑๓.๕๔	๔.๙๔	๓๖.๔๙	๘.๖๐
๔	๐๗๐๐๓๐๐๐๓๗	สำนักงานชลประทานที่ ๒	๑๑๔.๕๓	๑๓.๒๖	๑๑.๕๘	๑๐๑.๒๗
๕	๐๗๐๐๓๐๐๐๓๘	โครงการชลประทานลำปาง	๑๖๒.๒๐	๓๖.๐๗	๒๒.๒๔	๑๒๖.๑๒
๖	๐๗๐๐๓๐๐๖๒๗	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๒	๖๙.๑๑	๑๒.๑๐	๑๗.๕๒	๕๗.๐๐
๗	๐๗๐๐๘๐๐๐๕๙	สถานีพัฒนาที่ดินลำปาง	๕๓.๒๓	๑๒.๙๔	๒๔.๓๒	๔๐.๒๙
๘	๐๗๐๑๓๐๐๐๔๖	สนง.การปฏิรูปที่ดินจังหวัด	๒.๙๕	๐.๕๓	๑๗.๘๓	๒.๔๒
๙	๐๘๐๐๖๐๐๐๒๕	ศูนย์สร้างทางลำปาง	๔๗๐.๓๐	๑๔๙.๙๘	๓๑.๘๙	๓๒๐.๓๒
๑๐	๐๘๐๐๖๐๐๐๓๙	แขวงทางหลวงลำปางที่ ๑	๑๙๗.๑๔	๕๔.๘๘	๒๗.๘๔	๑๔๒.๒๖
๑๑	๐๘๐๐๖๐๐๐๔๑	แขวงทางหลวงลำปางที่ ๒	๑๗๐.๑๔	๒๙.๔๔	๑๗.๓๐	๑๔๐.๗๐
๑๒	๐๘๐๐๗๐๐๐๗๒	แขวงทางหลวงชนบทลำปาง	๘๗.๐๘	๓๘.๐๑	๔๓.๖๕	๔๙.๐๗
๑๓	๐๙๐๐๖๐๐๐๑๔	สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๑	๑,๑๔๘.๔๑	๒๓๐.๘๕	๒๐.๑๐	๙๑๗.๕๖
๑๔	๐๙๐๐๗๐๐๐๑๙	สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๑ (จังหวัดลำปาง)	๒๔๕.๓๗	๒๖.๘๐	๑๐.๙๒	๒๑๘.๕๗
๑๕	๐๙๐๐๙๐๐๐๕๑	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๓ สาขาลำปาง	๒๑.๕๔	๓.๔๕	๑๖.๐๔	๑๘.๐๘
๑๖	๐๙๐๑๒๐๐๐๘๙	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ (ลำปาง)	๒๓.๙๘	๒.๑๙	๙.๑๔	๒๑.๗๘
๑๗	๑๕๐๐๒๐๐๐๖๐	สำนักงานจังหวัดลำปาง	๑๑.๓๕	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๑.๓๕
๑๘	๗๐๑๕๓๐๐๐๐๐	งบประมาณจังหวัดลำปาง	๑๐๕.๘๗	๓๔.๔๐	๓๒.๕๐	๗๑.๔๖

ที่...

ที่	รหัสหน่วย เบิกจ่าย	หน่วยเบิกจ่าย	เงินกัน สุทธิ	เบิกจ่าย เหลือปี	%เบิกจ่ายต่อ เงินกัน สุทธิ	PO คงเหลือ
๑๙	๑๕๐๐๓๐๐๐๕๓	ที่ทำการปกครองจังหวัด ลำปาง	๙.๕๕	๓.๒๗	๓๔.๒๕	๖.๒๘
๒๐	๑๕๐๐๘๐๐๐๕๖	สำนักงานส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง	๙๐.๒๗	๒๙.๘๕	๓๓.๐๗	๖๐.๔๒
๒๑	๒๐๐๐๔๐๐๓๖๓	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาลำปางเขต ๒ อำเภอเกาะคา	๒.๒๗	๑.๗๕	๗๗.๐๓	๐.๕๒
๒๒	๒๐๐๐๔๐๐๗๔๙	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน	๒๓.๖๙	๑.๗๑	๗.๒๒	๒๑.๙๘
๒๓	๒๐๐๐๖๐๐๒๓๔	วิทยาลัยเทคนิคลำปาง	๕.๒๘	๐.๐๕	๐.๙๒	๕.๒๓
๒๔	๒๐๐๐๖๐๐๒๓๕	วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง	๔.๙๐	๒.๔๙	๕๐.๙๑	๒.๔๑
๒๕	๒๐๐๐๖๐๐๔๓๒	วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ	๙.๗๕	๐.๕๐	๕.๑๒	๙.๒๕
๒๖	๒๐๓๓๔๐๐๖๐๗	ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อ การศึกษาลำปาง	๘.๘๘	๐.๐๐	๐.๐๐	๘.๘๘
๒๗	๒๑๐๐๒๐๐๑๕๘	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ลำปาง	๒๓.๒๗	๖.๔๙	๒๗.๘๘	๑๖.๗๘
๒๘	๒๑๐๐๒๐๐๑๕๙	โรงพยาบาลลำปาง	๐.๕๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๕๐
๒๙	๒๒๐๐๒๐๐๐๕๒	สนง.อุตสาหกรรมจ.ลำปาง	๑๑.๙๑	๐.๐๕	๐.๔๔	๑๑.๘๖
๓๐	๒๓๐๑๘๐๐๐๐๐	มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง	๙๐.๑๕	๔๐.๑๕	๔๔.๕๓	๕๐.๐๐

ผู้แทนหัวหน้า
สำนักงานจังหวัด
ลำปาง

สำนักงานจังหวัดลำปาง เงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๓ โครงการ
เป็นเงินจำนวน ๑๑.๓๕ ล้านบาทเศษ (งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน
หรือจำเป็น ในอำนาจรองนายกรัฐมนตรี) ประกอบด้วย

๑) โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามแม่น้ำงาว ระหว่างหมู่ที่ ๑
หมู่ที่ ๑๒ เชื่อมหมู่ที่ ๒ ตำบลปงเตา อำเภองาว จังหวัดลำปาง วงเงินงบประมาณ ๓.๗๖
ล้านบาท

๒) โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลำห้วยแม่โป่ง บ้านเป่าทอง
หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว จังหวัดลำปาง วงเงินงบประมาณ ๒.๕๐ ล้านบาท

ทั้ง ๒ โครงการ มีระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน โดยได้ลงนามในสัญญาแล้วเมื่อ
เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๘ สิ้นสุดสัญญาในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๘

๓) โครงการปรับปรุงผนังป้องกันตลิ่งพัง พร้อมทางเดินเท้าบริเวณถนนเลียบริม
ลำน้ำแม่ตาล บ้านห้วยฉัตรใต้ หมู่ที่ ๑ ตำบลห้วยฉัตร อำเภอห้วยฉัตร จังหวัดลำปาง วงเงิน
งบประมาณ ๕.๐๙ ล้านบาท ดำเนินการโดยวิธี e-bidding ๒ ครั้ง ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา จึง
เปลี่ยนวิธีเป็นเฉพาะเจาะจง โดยวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๘ อยู่ระหว่างพิจารณาผลและ
คาดว่าจะลงนามในสัญญาวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๙ ระยะเวลาดำเนินการ ๑๕๐ วัน

ผู้แทน...

ผู้แทนหัวหน้า
สำนักงานจังหวัด
ลำปาง

งบประมาณจังหวัดลำปาง เงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๑๐๕.๘๗ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้วจำนวน ๔๑.๗๓ ล้านบาท ที่เหลืออยู่ระหว่างดำเนินการ ดังนี้

๑) งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๗ ตอน ศรีชุม - แม่ทะ (เป็นช่วงๆ) และทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๖ ตอน บ้านฟ่อน - ศูนย์สร้างทางลำปาง (เป็นช่วงๆ) ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมืองลำปาง, ตำบลน้ำโจ้ ตำบลนาครี ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ปริมาณงาน ๑๐๑ ต้น งานดำเนินการเอง โดยแขวงทางหลวงลำปางที่ ๑ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ คาดว่าแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๘ ขณะนี้ปริมาณงานแล้วเสร็จ ร้อยละ ๘๒.๕๘ คาดว่าสามารถเบิกจ่ายในเดือนมกราคม ๒๕๖๙

๒) งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอนควบคุม ๑๒๐๑ ตอน สามัคคี - บ้านหวด (เป็นช่วงๆ) ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ปริมาณงาน ๙๒ ต้น คงเหลืองานหม้อแปลงไฟฟ้า เป็นงานดำเนินการเอง โดยแขวงทางหลวงลำปางที่ ๒ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ คาดว่าแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๘ ขณะนี้ปริมาณงานเกินร้อยละ ๕๐ คาดว่าสามารถเบิกจ่ายได้ในเดือนมกราคม ๒๕๖๙

๓) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ โดยสำนักงานจังหวัดลำปาง เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ ดำเนินการเสร็จสิ้นและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

๔) จัดทำฝ่ายชลประทาน จำนวน ๕๘๘ แห่ง ในพื้นที่จังหวัดลำปาง จัดส่งเอกสารเบิกจ่าย ในวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว

๕) จัดทำฝ่ายผสมผสาน จำนวน ๘๔๐ แห่ง ในพื้นที่จังหวัดลำปาง การดำเนินงานล่าช้า ปริมาณงานได้เพียงร้อยละ ๒๐ อยู่ระหว่างขอขยายสัญญา

โครงการลำดับ ๔) - ๕) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ (ลำปาง) เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ

๖) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง ห้วยแม่ปะ บ้านดอนไชย หมู่ ๗ ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ความยาว ๒๒๕.๐๐ เมตร สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำปาง เป็นหน่วยรับผิดชอบ ปริมาณงานร้อยละ ๘๐ ซึ่งผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้า โดยทางโยธาฯ ได้แจ้งค่าปรับเรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะสามารถตรวจรับงานได้ในสัปดาห์หน้า (สิ้นเดือนธันวาคม ๒๕๖๘) และคาดว่าจะเบิกจ่ายได้ในเดือนมกราคม ๒๕๖๙

๗) ปรับปรุงระบบระบายน้ำ เพื่อป้องกันน้ำท่วม (ลำห้วยแม่ตาน) งานท่อ BOX CULVERT บ้านม้าเหนือ หมู่ที่ ๖ - บ้านม้ากลาง หมู่ที่ ๑๓ ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ความยาว ๓๓๓.๐๐ เมตร วงเงินตามสัญญา ๒๗.๔๐ ล้านบาท โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง เป็นหน่วยรับผิดชอบ ปริมาณงานร้อยละ ๑๐.๑๘ ซึ่งเป็นไปตามแผนงาน สิ้นสุดสัญญาเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๙

๘) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำวัง บ้านสองแควใต้ หมู่ที่ ๒ ตำบลนาแก้ว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ความยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร

๙) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำวัง บ้านลำปางกลางตะวันตก หมู่ ๑๑ ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ความยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร

โครงการ ๘) และ ๙) สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำปาง เป็นหน่วยรับผิดชอบ ดำเนินการเสร็จสิ้นและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

๑๐) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำวัง บ้านแสนตอ หมู่ ๑๑ ตำบลท่าผา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ความยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำปาง เป็นหน่วยรับผิดชอบ คาดว่าแล้วเสร็จในไตรมาสที่ ๓ โดยสิ้นสุดสัญญาเดือนเมษายน ๒๕๖๙ เหตุผลที่ดำเนินการล่าช้า เนื่องจากในปีงบประมาณที่ผ่านมา การประกาศเชิญชวนจำนวน ๒ ครั้ง ไม่มีผู้เสนอราคา จึงทำให้การดำเนินการหาผู้รับจ้างใช้เวลานาน

ผู้แทนหัวหน้า
สำนักงานจังหวัด
ลำปาง

๑๑) รายการงบประมาณ (รายจ่ายประจำ)
- กิจกรรม การจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย
- กิจกรรม ส่งเสริมการตลาดใช้คาร์บอนของผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม (Y๒)
- กิจกรรม การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า “OTOP ล้านนาลำปาง
สู่อันดามัน” (Y๒) ๑) โดย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง และสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
ลำปาง ดำเนินการแล้วเสร็จ ในวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๘ อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารเบิกจ่าย

ผู้แทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติ วิทยาเขต
ลำปาง

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง มีเงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. ๒๕๖๘
จำนวน ๒ โครงการ เป็นเงิน ๑๖.๑๙ ล้านบาท ได้แก่
๑) สนามยิงธนู วิทยาเขตลำปาง ขณะนี้ได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินงวดที่ ๒ ไปแล้ว
และอยู่ระหว่างเร่งรัดให้ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ ๓ ต่อไป ซึ่งจะสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๖ มกราคม
๒๕๖๙
๒) ปรับปรุงโรงยิมเทเบิลเทนนิส วิทยาเขตลำปาง ขณะนี้ได้ดำเนินการเบิกจ่าย
เงินงวดที่ ๒ แล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาในงวดที่ ๓ ซึ่งเป็นไปตามแผนงาน
โดยสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

ผู้แทนผู้อำนวยการ
โรงเรียนกีฬา
จังหวัดลำปาง

โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง มีเงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน
๑๓.๕๔ ล้านบาท จำนวน ๓ โครงการ ดังนี้
๑) ปรับปรุงอาคารหอพัก โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง สิ้นสุดสัญญาเดือน
ธันวาคม ๒๕๖๘ ตรวจรับงวด ๓ และงวด ๔ ซึ่งเป็นงวดสุดท้าย เรียบร้อยขอเบิกจ่าย
๒) ปรับปรุงอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง
เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
๓) ปรับปรุงอาคารชุดรวมพักอาศัยระดับ ๓-๔ โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง
ส่งมอบงานวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๘ และตรวจรับวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๘

ผู้แทนผู้อำนวยการ
สำนักงาน
ชลประทานที่ ๒

สำนักงานชลประทานที่ ๒ มีเงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๑๑๔
ล้านบาทเศษ จำนวน ๗ โครงการ ปัจจุบันเบิกจ่ายแล้ว ๑๓ ล้านบาทเศษ คิดเป็นร้อยละ
๑๑.๕๘ โดยในรายการค่าสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๑๑๒ รายการ จำนวนเงิน ๒๔ ล้านบาทเศษ
ผู้รับจ้างส่งงานในวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๘ ขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจรับ และคาดว่าจะ
เบิกจ่ายทั้งจำนวน ซึ่งจะช่วยให้ยอดเบิกจ่ายรวม เพิ่มขึ้นเป็นจำนวน ๓๗ ล้านบาทเศษ
คิดเป็นร้อยละ ๓๒

สำหรับรายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (งบปร.๖๘ โครงการอ่างเก็บน้ำ
ห้วยแห่น อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง)
เงินงบประมาณ ๔๖ ล้านบาทเศษ และอ่างเก็บน้ำห้วยหม่อมพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลนายาง
อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง ๑ แห่ง เงินงบประมาณจำนวน ๔๓ ล้านบาทเศษ คาดว่า
จะขอขยายสัญญาไปในไตรมาสที่ ๒ เนื่องจากงบประมาณได้รับจัดสรรในเดือนสิงหาคม-
กันยายน ๒๕๖๘

ผู้แทนผู้อำนวยการ
โครงการชลประทาน
ลำปาง

โครงการชลประทานลำปาง มีเงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๑๖๒
ล้านบาทเศษ เบิกจ่ายจำนวน ๓๖ ล้านบาทเศษ คิดเป็นร้อยละ ๒๒ คาดว่าสิ้นเดือนธันวาคม
๒๕๖๘ เบิกจ่ายเพิ่มได้จำนวน ๕๐ ล้านบาทเศษ รวมเป็นเงิน ๘๖-๘๐ ล้านบาทเศษ คิดเป็น
ร้อยละ ๕๖ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นงานสัญญา โดยรอผู้รับจ้างส่งมอบงาน คาดว่าในไตรมาสที่ ๒
จะสามารถดำเนินการได้ครบทุกโครงการ

ผู้แทน...

ผู้แทนผู้อำนวยการ
สำนักงานก่อสร้าง
ชลประทาน
ขนาดกลางที่ ๒

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๒ เงินกันไว้เบิกเหลือในปี พ.ศ. ๒๕๖๘
จำนวน ๖๙ ล้านบาทเศษ จำนวน ๙ รายการ ดังนี้

- ๑) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา โครงการอ่างเก็บน้ำแม่ตาช้าง จังหวัดเชียงราย
เบิกจ่ายทั้งหมดในไตรมาสที่ ๒
- ๒) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการประตูประบายน้ำและอาคารประกอบ
บ้านดอยอิสาน ตำบลอ่างทอง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
- ๓) ประตูประบายน้ำและอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์จำนวน ๒๗,๓๗๐ ไร่
โครงการประตูประบายน้ำและอาคารประกอบบ้านแก่นเจริญ ตำบลห้วยซ้อ อำเภอเชียงของ
จังหวัดเชียงราย
- ๔) ประตูประบายน้ำห้วยงานและอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ ๑๒,๐๐๐ ไร่
โครงการประตูประบายน้ำและอาคารประกอบ บ้านดอยอิสาน ตำบลอ่างทอง อำเภอเชียงคำ
จังหวัดพะเยา

ลำดับที่ ๒) - ๔) อยู่ระหว่างแจ้งลดค่าปรับให้ผู้รับจ้าง วงเงินประมาณ ๒๗
ล้านบาทเศษ ซึ่งผลงานเสร็จแล้วทั้งหมด ๑๐๐% อยู่ระหว่างรอเบิกจ่าย

๕) ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ ความจุ ๑๐.๐๗๐ ล้าน ลบ.ม. โครงการ
อ่างเก็บน้ำห้วยรู อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลจิม อำเภอปง จังหวัดพะเยา เบิกจ่าย
ในไตรมาสที่ ๒

๖) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านดอยอิสาน โครงการประตูประบาย
น้ำและอาคารประกอบ บ้านดอยอิสาน ตำบลอ่างทอง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

๗) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดน่าน

๘) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดพะเยา

ลำดับที่ ๖) - ๘) เบิกจ่ายทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว

๙) โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่เคียนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ค่าก่อสร้าง
ส่วนประกอบอื่น) ตำบลปงเตา อำเภองาว จังหวัดลำปาง เป็นงบกลาง ได้รับจัดสรรในเดือน
กันยายน ๒๕๖๘ อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนกันยายน ๒๕๖๙

ผู้แทนผู้อำนวยการ
สถานีพัฒนาที่ดิน
ลำปาง

สถานีพัฒนาที่ดินลำปาง เงินกันไว้เบิกเหลือในปี พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๕๓
ล้านบาทเศษ จำนวน ๓ โครงการ ได้แก่

๑) ก่อสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ จังหวัดลำปาง วงเงิน
๐.๙๖ ล้านบาท อยู่ระหว่างขยายสัญญา

๒) ก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและบริหารจัดการน้ำพื้นที่เกษตรน้ำฝน
บ้านลำปางหลวง หมู่ ๑ ตำบลท่าผา ลำปางหลวง เกาะคาแม่ยาว อำเภอเกาะคา จังหวัด
ลำปาง วงเงินจำนวน ๕๑.๗๘ ล้านบาท อยู่ระหว่างบริหารสัญญา สิ้นสุดสัญญาเมษายน
๒๕๖๙

๓) จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลุ่ม-ดอน จังหวัดลำปาง วงเงิน
๐.๔๙ ล้านบาท เบิกจ่ายในวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๘

ผู้แทนผู้อำนวยการ
สำนักงานปฏิรูป
ที่ดินจังหวัดลำปาง

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด เงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๒.๙๕ ล้านบาท ดังนี้

๑) โรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๖ X ๘.๒ เมตร กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแจ้ซ้อน สายธารน้ำแร่ ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปางเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

๒) ก่อสร้างถนนสายซอยในแปลงเกษตรกรรม ผิวดินหินคลุก กว้าง ๔.๐๐ ม. จำนวน ๓ สาย ระยะทาง ๒.๒๒๕ กม. ในเขตปฏิรูปที่ดิน ตำบลวังทอง อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง อยู่ระหว่างบริหารสัญญา สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙

๓) ก่อสร้างถนนสายซอยในแปลงเกษตรกรรม ผิวดินหินคลุก กว้าง ๔.๐๐ ม. จำนวน ๑ สาย ระยะทาง ๑.๕๔๒ กม. ในเขตปฏิรูปที่ดิน ตำบลบุญนาพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปางอยู่ระหว่างบริหารสัญญา สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๙

ผู้แทนผู้อำนวยการ
แขวงทางหลวง
ลำปางที่ ๑

แขวงทางหลวงลำปางที่ ๑ เงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๒๖ รายการ เป็นเงินจำนวน ๑๙๗ ล้านบาทเศษ จำนวน ๑๐ รายการ เบิกจ่ายแล้ว ๕๔.๘๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๖๔ จำนวน PO คงเหลือ จำนวน ๑๖ รายการ เป็นเงิน ๑๖๒.๒๖ ล้านบาทคาดการณ์ว่าจะเบิกจ่ายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๕ รายการ และอีก ๙ รายการ เบิกจ่ายในเดือนมกราคม ๒๕๖๙

ผู้แทนผู้อำนวยการ
แขวงทางหลวง
ลำปางที่ ๒

แขวงทางหลวงลำปางที่ ๒ เงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๑๗ รายการ เป็นเงินจำนวน ๑๗๐ ล้านบาทเศษ เบิกจ่าย จำนวน ๒๙ ล้านบาทเศษ คิดเป็น ร้อยละ ๑๗ จำนวน PO คงเหลือ ๑๔๐ ล้านบาทเศษ โดยแบ่งเป็น เงิน พรบ. พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๓ รายการ และเงินงบกลาง (งบกระตุ้นเศรษฐกิจ) จำนวน ๑๔ โครงการ ดังนี้

๑) งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๕ ตอน วังหม้อพัฒนา - สำเภาทอง จ.ลำปาง

๒) งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๑๕๗ ตอน ท่าล้อ - เมืองปาน จ.ลำปาง

ลำดับที่ ๑) - ๒) ติดปัญหาเรื่องพื้นที่ป่า ส่งผลให้การดำเนินงานล่าช้า โดยรายการ ลำดับที่๑) ขณะนี้แจ้งลดค่าปรับให้ผู้รับจ้างแล้ว และรายการที่ ๒) คาดว่าเบิกภายในเดือน ธันวาคม ๒๕๖๘

๓) ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน เบิกจ่ายแล้วร้อยละ ๑๐๐ ในเดือนตุลาคม ๒๕๖๘

สำหรับรายการลำดับที่ ๔) - ๑๗) งบกระตุ้นเศรษฐกิจ จำนวน ๑๔ รายการ เบิกจ่ายแล้วจำนวน ๓ รายการ คาดว่าจะเบิกจ่ายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๘ ๑๐ รายการ เป็น เงินจำนวน ๑๑๕ ล้านบาท และที่เหลือเบิกจ่ายในเดือนมกราคม ๒๕๖๙ จำนวน ๑ รายการ

ผู้แทนผู้อำนวยการ
แขวงทางหลวง
ชนบทลำปาง

แขวงทางหลวงชนบทลำปาง เงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๘๗ ล้านบาทเศษ แบ่งเป็น เงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. ๒๕๖๘ พรบ. เบิกจ่ายแล้วทั้งหมด และเป็นเงินงบกลาง (งบกระตุ้นเศรษฐกิจ) จำนวน ๑๗ โครงการ เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๓ โครงการ คงเหลือจำนวน ๔ โครงการ คาดว่าเบิกภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๒ โครงการ และเดือนมกราคม ๒๕๖๙ จำนวน ๑ โครงการ ในเดือนเมษายน ๒๕๖๙ จำนวน ๑ โครงการ

ผู้แทนผู้อำนวยการ สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๑ เงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๑,๑๔๘ ล้านบาท
สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๑ สำนักงานพิเศษ เบิกจ่ายแล้วจำนวน ๒๓๐ ล้านบาทเศษ คงเหลือ จำนวน ๙๑๗ ล้านบาทเศษ โดยในเดือนธันวาคม ๒๕๖๘ มีแผนการเบิกจ่ายประมาณจำนวน ๕๐ ล้านบาทเศษ
สำหรับเงิน พรบ. ๒๕๖๘ ของหน่วยงานคงเหลือประมาณจำนวน ๑๙๐ ล้านบาทเศษ จำนวน ๑๐ โครงการ ที่เหลือเป็นเงินงบกลาง (งบกระตุ้นเศรษฐกิจ) ณ ปัจจุบันคงเหลือประมาณจำนวน ๗๐๐ ล้านบาทเศษ ซึ่งเป็นค่าจ้างเหมาผู้รับจ้าง

ผู้แทนผู้อำนวยการ น้ำบาดาล เขต ๑ (ลำปาง) สำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๑ (จังหวัดลำปาง) มีเงินกันฯ ได้รับอนุมัติ จำนวน ๒๔๕ ล้านบาทเศษ ซึ่งทุกโครงการอยู่ระหว่างรออุปกรณ์จากส่วนกลางจัดส่งให้ จำนวน ๔ โครงการ เป็นการจัดซื้อจัดจ้างท่อเหล็ก สำหรับชุดเจาะบ่อ ขณะนี้อยู่ระหว่างอุทธรณ์ ซึ่งส่งเรื่องอุทธรณ์ไปกรมบัญชีกลางแล้ว ได้แก่
๑) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้ง บ้านร้องศรีดอนมูล หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านเหล่า อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา จำนวน ๑ แห่ง
๒) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้ง หมู่ที่ ๔ สนามกีฬากองการบริหารส่วนตำบลร่องฟอง ตำบลร่องฟอง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ จำนวน ๑ แห่ง
๓) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้ง บ้านดอยงาม หมู่ที่ ๑ ตำบลเวียงห้า อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย จำนวน ๑ แห่ง
๔) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนงานบริการด้านสาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพและครบวงจร โรงพยาบาลแม่แตง หมู่ที่ ๗ ตำบลสันมหาพน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๑ แห่ง

ผู้แทนผู้อำนวยการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๓ สาขาลำปาง สำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๓ สาขาลำปาง เงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. ๒๕๖๘ งบกระตุ้นเศรษฐกิจ เป็นเงินจำนวน ๑๑.๔๑ ล้านบาท อยู่ในขั้นตอนการบริหารสัญญา โครงการส่วนใหญ่ได้ทำการส่งมอบงานงวดที่ ๑ ไปแล้ว และสิ้นสุดสัญญาเดือนมีนาคม ๒๕๖๙ ทั้งหมด

ผู้แทนผู้อำนวยการ สำนักจัดการ สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ (ลำปาง) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๓ (ลำปาง) มีเงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๑๕ โครงการ เป็นเงิน ๒๓.๘๘ ล้านบาท โดยได้เบิกจ่าย ๑ โครงการ เป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวป่านันทนาการเขาส่องกระเจกตอยแก้ว ตำบลนาแก้ว อำเภอเกาะคา เงินจำนวน ๒.๑๙๒ ล้านบาท และอีกจำนวน ๑๔ โครงการที่เหลืออยู่ระหว่างบริหารสัญญา โดยมี ๒ โครงการที่สิ้นสุดสัญญาแล้ว ได้แก่ ก่อสร้างอาคารที่ทำการ คทช.อำเภอ และก่อสร้างสำนักงานหน่วยป้องกันรักษาป่า ตำบลน้ำพี้ อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุดรธานี อยู่ระหว่างส่งงานงวดที่ ๒ ซึ่งรอเบิกจ่าย และงวดที่ ๓ ในเดือนมกราคม ๒๕๖๙ ทางสำนักฯ ได้แจ้งค่าปรับเรียบร้อยแล้ว

สำหรับรายการก่อสร้างศูนย์บัญชาการควบคุมไฟป่า (ส่วนหน้า) ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง สัญญาสิ้นสุดเดือนเมษายน ๒๕๖๙ ขณะนี้ผู้รับจ้างส่งมอบงานเพียง ๑ งวด อยู่ระหว่างเร่งรัดให้ส่งมอบงานภายในกำหนดสัญญา

โครงการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑๐ ล้านบาท จำนวน ๕ รายการ เป็นโครงการตามแนวพระราชดำริ อยู่ในช่วงบริหารสัญญา เป็นเงิน ๑.๒๔๔ ล้านบาท คาดว่าจะสามารถส่งมอบงานและเบิกจ่ายในเดือน เมษายน ๒๕๖๙

ผู้แทนที่ทำการปกครอง จังหวัดลำปาง ที่ทำการปกครองจังหวัดลำปาง มีเงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๔ โครงการ เป็นเงิน ๙.๕๕ ล้านบาท ค้างเบิกซึ่งอยู่ระหว่างบริหารสัญญา จำนวน ๒ โครงการ เป็นเงิน ๖.๗๘ ล้านบาท ได้แก่

๑) ค่าก่อสร้างกองร้อยอาสารักษาดินแดนตามแบบมาตรฐานขนาดใหญ่ กองร้อยบังคับการและบริการ กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดลำปาง ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง สิ้นสุดสัญญาเดือนมีนาคม ๒๕๖๙ แต่คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ทั้งหมดในเดือนมกราคม ๒๕๖๙

๒) รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ) เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับวางท่อขยายเขื่อนน้ำประปาที่ว่าการอำเภอเกาะคา ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินงานวางท่อ คาดว่าแล้วเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต ๒ อำเภอเกาะคา มีเงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๑๐ โครงการ เป็นเงินจำนวน ๒.๒๗ ล้านบาท ได้แก่ ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุด ทรุดโทรม และประสบอุบัติเหตุ โรงเรียนบ้านแม่ทะ ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง จำนวน ๒ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครบกำหนดส่งมอบงานวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๙

ส่วนรายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ) เป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าจ้างพาหนะรับส่งนักเรียน อยู่ระหว่างดำเนินการ

ผู้แทนผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน มีเงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๒๐ รายการ เป็นเงิน ๒๕.๖๙ ล้านบาท ค้างเบิกจำนวน ๓ รายการ ดังนี้

๑) อาคารหอพักนักเรียนแบบพิเศษ (สำหรับโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬารณราชวิทยาลัย ลำปาง) โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี เป็นงบผูกพันข้ามปี โดยผู้รับจ้างส่งงานล่าช้า และมีค่าปรับจำนวนมาก ขณะนี้ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว แต่ทางสพม. มีเงินคงเหลือไม่เพียงพอ ต้องรอดันสังกัดโอนงบประมาณเพิ่ม และดำเนินการเบิกจ่ายเงินทั้งจำนวนให้ผู้รับจ้าง

๒) อาคารเรียน ๓๒๔ ล./๕๕๒ ในเขตแผ่นดินไหว (สำหรับโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬารณราชวิทยาลัย ลำปาง) โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี เป็นงบผูกพันข้ามปี รอส่งมอบงานงวดที่ ๑๐ และงวดที่ ๑๑ ในวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๘ และเบิกจ่ายเงินต่อไป

๓) รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายลงทุน) ค่าใช้จ่ายสำหรับเช่าใช้อุปกรณ์การเรียนการสอนสำหรับครูและนักเรียน ภายใต้โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานทุกที่ทุกเวลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงนามในวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๘ และจะดำเนินการจัดทำ PO ต่อไป

ผู้แทนผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิค ลำปาง วิทยาลัยเทคนิค ลำปาง มีเงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๒ รายการ เป็นเงิน ๕.๒๘ ล้านบาท ดังนี้

๑) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาโครงการอาชีวะ สร้างช่างฝีมือตามแนวทางโรงเรียนพระดาบส วงเงิน ๐.๓๓๑ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาเบิกจ่ายแล้วจำนวน ๒ งวดงาน ในเดือนตุลาคม และเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๐.๐๕ ล้านบาท สัญญาสิ้นสุดเดือนเมษายน ๒๕๖๙

๒) ชุดปฏิบัติการส่งเสริมจินตนาการสร้างนวัตกรรมแห่งอนาคตด้วย Virtual Reality (VR) วิทยาลัยเทคนิคลำปาง วงเงิน ๔.๙๕ ล้านบาท ขณะนี้ได้รับจ้างแล้ว ลงนามในสัญญาวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๘ คาดว่าเบิกจ่ายตามแผนงานในไตรมาสที่ ๓

ผู้แทนผู้อำนวยการ วิทยาลัยอาชีวศึกษา ลำปาง	วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง มีเงินกันไว้เบิกเหลืออม พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๒ รายการ จำนวน ๔.๙๐ ล้านบาท ดังนี้ ๑) ชุดปฏิบัติการสาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง เบิกจ่ายแล้ว ๒) ชุดปฏิบัติการสาขาวิชาการบัญชีด้วยระบบปฏิบัติการอัจฉริยะแบบอินเทอร์เน็ต แอคทีฟ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางจำนวน ๐.๔๙ ล้านบาท ขณะนี้ผลอุทธรณ์จากกรมบัญชีกลาง แจ้งให้วิทยาลัยฯ ประกาศเชิญชวนใหม่ คาดว่าภายในสัปดาห์หน้าจะสามารถขึ้นร่างวิจารณ์ได้ โดยถือปฏิบัติตาม ว. ๖๘๐ เพื่อลดระยะเวลาการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ผู้แทนผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ	วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ มีเงินกันไว้เบิกเหลืออมปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่ค้างเบิกจ่าย จำนวน ๒ โครงการเป็นเงิน ๙.๗๕ ล้านบาท ค้างเบิกจำนวน ๑ โครงการ รายการ จัดซื้อชุดปฏิบัติการเพื่อรองรับ การเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมการและเทคโนโลยีผลิตไฟฟ้า (การเดินเครื่องโรงไฟฟ้า) จัดซื้อโดยวิธี e -bidding ผลการอุทธรณ์จากกรมบัญชีกลาง ให้ดำเนินการต่อได้ โดยคาดว่าจะลงนามได้ในไตรมาสที่ ๑ ส่วนอีก ๑ รายการเป็นค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือเยียวยาแก่นักเรียน และฟื้นฟูสถานศึกษา/หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการที่ได้รับผลกระทบจาก อุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม จำนวน ๒๘ รายการ วงเงิน ๐.๔๙๙ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว
ผู้แทนผู้อำนวยการ ศูนย์วิทยาศาสตร์ เพื่อการศึกษา	ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง มีเงินกันไว้เบิกเหลืออมปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่ค้างเบิก จำนวน ๑ โครงการ เป็นเงิน ๘.๘๘ ล้านบาท สำหรับค่าก่อสร้างอาคาร สำนักงานและกิจกรรมนักศึกษา ๒ ชั้น ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง อยู่ระหว่างบริหารสัญญา งานงวดที่ ๑ คาดว่าส่งมอบงานในเดือนมกราคม ๒๕๖๙ สิ้นสุด สัญญาวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๙ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ควบคุมงานจากสำนักงาน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำปาง
ผู้แทนนายแพทย์ สาธารณสุขจังหวัด ลำปาง	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง มีเงินไว้เบิกเหลืออมปี พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๒ โครงการ เป็นเงิน ๒๓.๒๗ ล้านบาท ดังนี้ ๑) อาคารผู้ป่วยนอก ๓ ชั้น เป็นอาคาร คสล.๓ ชั้น (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลแจ้ห่ม งบประมาณ โดยวงเงินทั้งสัญญา จำนวน ๖๕.๔๐ ล้านบาท ค้างเบิก จำนวน ๑๑.๓๑ ล้านบาท ผู้รับจ้างส่งมอบงานที่เหลือในธันวาคม ๒๕๖๘ นี้ และเนื่องจาก ครบกำหนดสัญญาวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๘ ทางหน่วยงานได้แจ้งค่าปรับให้ผู้รับจ้าง ทราบแล้ว โดยเบิกจ่ายพร้อมทั้งงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ๒) ระบบบำบัดน้ำเสียเอเอส แบบสระเติมอากาศ (Aerated Lagoon : AL) ขนาด ๖๐ ลูกบาศก์เมตร/วัน โรงพยาบาลเสริมงาม วงเงิน ๖.๕๙ ล้านบาท อยู่ระหว่างบริหาร สัญญา สิ้นสุดสัญญาเดือนมกราคม ๒๕๖๙
ผู้แทนผู้อำนวยการ โรงพยาบาล ลำปาง	โรงพยาบาลลำปาง มีเงินไว้เบิกเหลืออมปี พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๒ โครงการ เป็นลักษณะรายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ) รอตรวรับวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๘
ผู้แทนสำนักงาน อุตสาหกรรม จังหวัดลำปาง	สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง มีเงินไว้เบิกเหลืออมปี พ.ศ. ๒๕๖๘ โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ จำนวน ๗ หลัง วงเงินงบประมาณ ๑๑.๘๖ ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการ ๒๔๐ วัน จำนวน ๓๑ งานงวดงาน ณ ปัจจุบันตรวจรับงานงวดที่ ๑ แต่พบปัญหา ในการทดสอบดิน แกะไขการลงเสาเข็ม เปลี่ยนเป็นฐานแผ่ งานงวดที่ ๒ เป็นงานฐานราก คาดว่าจะสามารถเบิกในช่วงปลายเดือนธันวาคม ๒๕๖๘

ผู้แทนมหาวิทยาลัย
ราชภัฏลำปาง

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มีเงินกันไว้เบิกเหลือในปี พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๒
รายการ ดังนี้

๑) ระบบเครื่องปรับอากาศหอประชุมใหญ่เป็นเครื่องปรับอากาศแบบแปรผัน
น้ำยา (VRF) และเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน INVERTER พร้อมติดตั้ง วงเงิน ๔๐.๔๔
ล้านบาท เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

๒) โครงการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนสาธิต วงเงิน ๕๐.๐๐ ล้านบาท สิ้นสุด
สัญญาวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๙ อยู่ระหว่างบริหารสัญญา

ประธาน

เงินกันไว้เบิกเหลือในปี พ.ศ. ๒๕๖๘ งบประมาณจังหวัดลำปาง โครงการ
ปรับปรุง ระบบระบายน้ำ เพื่อป้องกันน้ำท่วม (ลำห้วยแม่ตาน) งานท่อ BOX CULVERT
บ้านม้าเหนือ หมู่ที่ ๖ บ้านม้ากลาง หมู่ที่ ๑๓ ตำบลลำปางหลวง อำเภอกะเคา จังหวัดลำปาง
วงเงินตามสัญญาจำนวน ๒๗.๔๐ ล้านบาท ของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
ลำปาง ซึ่งเป็นหน่วยรับผิดชอบ เนื่องจากคงเหลือมีจำนวนมาก ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่
เพื่อตรวจสอบความคืบหน้าของการดำเนินงานด้วย เพื่อให้การบริหารสัญญาเป็นไปตาม
วงจางานวงเงิน ป้องกันไม่ให้เงินงบประมาณที่ขอกันไว้พับตกไป

มติที่ประชุม

รับทราบและถือปฏิบัติ

๔.๓) ผลการเบิกจ่ายงบอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. ๒๕๖๘

ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำปาง

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	จำนวน โครงการ (โครงการ)	เงินกันฯ สุทธิ	เบิกจ่าย	%เบิกจ่าย	PO คงเหลือ
รายจ่ายลงทุน งบอุดหนุนเฉพาะกิจ	๓๐	๙๐.๒๗	๒๙.๘๕	๓๓.๐๗	๖๐.๔๒

ผู้แทนท้องถิ่น
จังหวัดลำปาง

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง (สอ.จ.ลำปาง) ขอรายงานผล
การใช้จ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๙๐.๒๗ ล้านบาท ซึ่งเป็นโครงการที่ก่อหนี้
ผูกพันแล้วจำนวน ๕๐ โครงการ เบิกจ่ายแล้ว ๑๓ โครงการ จำนวน ๒๙.๘๕ ล้านบาท ปัจจุบัน
มีโครงการที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน ๑๗ โครงการ จำนวน ๖๐.๔๒ ล้านบาท อยู่ระหว่าง
บริหารสัญญา

ระเบียบวาระที่ ๕ - เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธาน

ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๙
ให้ถูกต้อง สอดคล้องกับข้อเท็จจริง เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำหรับการบริหารงบประมาณ
และการบริหารสัญญาให้มีประสิทธิภาพ โดยให้หน่วยงานถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน
ส่งผลให้การเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมาย

คลังจังหวัด...

คลังจังหวัดลำปาง

ให้หน่วยงานตรวจสอบและดำเนินการ ในส่วนของโครงการที่ได้รับจ้างแล้ว และลงนามในสัญญาแล้วให้หน่วยงานเร่งจัดทำ PO ในระบบ New GFMS Thai ให้เรียบร้อย เพื่อให้ผลการใช้จ่ายภาพรวมของจังหวัดลำปางมีจำนวนที่เพิ่มขึ้น การใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมาย และในส่วนของกาหนดระยะเวลางาน สำหรับงานก่อสร้าง งานปรับปรุงซ่อมแซม วงเงินเล็กน้อย ควรให้มีความเหมาะสม และสอดคล้องกับข้อเท็จจริง โดยให้คำนึงถึงประโยชน์ของราชการเป็นหลักและไม่เอื้อประโยชน์ให้กับผู้จ้าง

โยธาธิการ

และผังเมืองจังหวัด
ลำปาง

แนวทางการกำหนดระยะเวลาดำเนินงาน ที่เป็นลักษณะงานปรับปรุง ซ่อมแซมวงเงินงบประมาณไม่สูงมาก เช่น เงินงบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ - ๕๐๐,๐๐ บาท ระยะเวลาดำเนินงานควรอยู่ระหว่าง ๓๐ - ๔๕ วัน

คลังจังหวัดลำปาง

หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ)๐๔๐๕.๒/ว๘๗๗ ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๘ เรื่อง ซ่อมความเข้าใจงานจ้างเหมาบริการ (บุคคลธรรมดา) ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุ

มติที่ประชุม : รับทราบและถือปฏิบัติ

เลิกประชุมเวลา : ๑๖.๑๕ น.

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวนิลวรรณ ทารักษ์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางกรรณิการ์ จันต๊ะวงศ์)
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ