



วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง

รับที่..... 164

วันที่..... 21 มกราคม 2569

เวลา..... 13.05 น.

ที่ ศธ ๐๖๐๔/๙

สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๑๙ มกราคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขอให้เร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
ในไตรมาสที่ ๒

เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

อ้างถึง หนังสือสำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ ศธ ๐๖๐๔/๑๕๗๘๕ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายงบลงทุน
รายการครุภัณฑ์และรายการสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ไตรมาสที่ ๑
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๘) จำนวน ๑ ชุด

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้มีหนังสือ ที่ ศธ ๐๖๐๔/๑๕๗๘๕ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๘ เรื่อง แนวทางการเร่งรัดการติดตามงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดเร่งรัดดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานในสังกัดที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ให้เป็นไปตามมาตรการเร่งรัด ติดตามการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ และให้การจัดซื้อจัดจ้าง สามารถดำเนินการให้เป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา ได้รายงานผลการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายงบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑ ให้กับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทราบแล้ว รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย นั้น

ในการนี้ สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา จึงประสงค์ขอให้สถานศึกษาที่ได้รับการจัดสรร งบประมาณรายจ่ายงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ในไตรมาสที่ ๒ ให้เร่งรัดประกาศโครงการจัดซื้อจัดจ้าง หากได้ผู้รับจ้าง หรือผู้ขายแล้วให้เร่งรัดเรียกผู้รับจ้าง หรือผู้ขาย ทำสัญญาให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙ และเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส สำหรับสถานศึกษาที่ได้รับงบประมาณรายจ่ายงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่เบิกจ่ายยังไม่แล้วเสร็จ ให้เร่งรัดการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๙ เพื่อมิให้งบประมาณพับไปตามพระราชบัญญัติ วิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

เรียน ผู้อำนวยการ

จึงเรียนมาเพื่อทราบและเร่งรัดดำเนินงานให้เป็นไปตามมาตรการอย่างเคร่งครัด

ด้วย สนพ. ขอให้เร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ

รายจ่ายงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ในไตรมาส ขอแสดงความนับถือ

ที่ 2 มาเพื่อ

เพื่อโปรดทราบ

เพื่อโปรดพิจารณา

/ เห็นควรแจ้ง..... รองฯ ผบ., ผผ., เห็นควรมอบ งานพัสดุ ,

นางสาวอัญชลี ธรรมศรีใจ
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
21 ม.ค. 69

กลุ่มงานติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ

โทรศัพท์ ๐ ๒๐๒๖ ๕๕๕๕ ต่อ ๓๐๐๗

เรียน ผู้อำนวยการ

เพื่อโปรดทราบ

เพื่อโปรดพิจารณา

เห็นควรแจ้ง.....

เห็นควรมอบ.....

(นายสมพงษ์ นันตะภาพ)
รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง

21 ม.ค. 69

ทราบ.....

แจ้ง.....

มอบ.....

“เรียนดี มีคุณธรรม”

(นายชรรุตม์ สัจจินดา)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง

๒๑ มค ๖๙



บันทึกข้อความ

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	เลขรับ..... 0004-2569
วันที่..... 6	ส.พ. 2569
เวลา.....	15.02 น.

ส่วนราชการ สำนักงานนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา กลุ่มงานติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ โทร. 3007
ที่ สนผ.0604/๑ วันที่ 6 มกราคม 2569

เรื่อง รายงานผลการเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายงบลงทุน รายการครุภัณฑ์ และรายการสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้อนุมัติโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบลงทุน รายการครุภัณฑ์และรายการสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จำนวนทั้งสิ้น 909 รายการ วงเงิน 4,081,827,800 บาท เป็นรายการครุภัณฑ์ จำนวน 670 รายการ วงเงิน 2,533,796,400 บาท และรายการสิ่งก่อสร้าง จำนวน 239 รายการ วงเงิน 1,548,031,400 บาท นั้น

สำนักงานนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา ได้เร่งรัดการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่าย งบประมาณของหน่วยงานในสังกัดที่ได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่าย งบประมาณและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ของสำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568) ดังนี้

สถานะจัดซื้อจัดจ้าง

สถานะผลการดำเนินงาน	รายการครุภัณฑ์		รายการสิ่งก่อสร้าง		รวมงบลงทุนทั้งสิ้น		%
	รายการ	งบประมาณ	รายการ	งบประมาณ	รายการ	งบประมาณ	
รวมงบลงทุนทั้งสิ้น	670	2,533,796,400	239	1,548,031,400	909	4,081,827,800	100.00
1. ทบวานสเปค/ทำราคากลาง	120	419,438,100	106	617,127,800	226	1,036,565,900	25.39
2. อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	237	1,034,604,800	37	311,719,500	274	1,346,324,300	32.98
3. รอลงนาม	197	688,310,200	40	185,408,100	237	873,718,300	21.41
4. ก่อหนี้ผูกพันแล้ว	116	379,112,246.50	56	400,077,729.27	172	779,189,975.77	19.09
5. เงินเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง		12,331,053.50		33,698,270.73		46,029,324.23	1.13

ผลการใช้จ่ายในระบบ GFMS

รายการ	งบประมาณหลังโอน เปลี่ยนแปลง		ก่อหนี้ผูกพัน (Po)	เบิกจ่ายแล้ว (ในระบบ GFMS)	ยอดการใช้จ่าย (Po + เบิกจ่าย)	ร้อยละ เบิกจ่าย	ร้อยละ ใช้จ่าย	เป้าหมายตามมาตรการ ไตรมาสที่ 1 (เดือนธันวาคม 2568)	
	รายการ	วงเงิน						เบิกจ่าย 20 %	ใช้จ่าย 36 %
รวมทั้งสิ้น	909	4,081,827,800	683,628,586.60	58,006,804.97	741,635,391.57	1.42	18.17	- 18.58	- 17.83
1. ครุภัณฑ์	670	2,533,796,400	338,572,605.50	40,539,641	379,112,246.50	1.60	14.96		
2. สิ่งก่อสร้าง	239	1,548,031,400	345,055,981.10	17,467,163.97	362,523,145.07	1.13	23.42		

จึงเรียนมา...

“เรียนดี มีคุณธรรม”

จึงเรียนมาเพื่อโปรด

1. ทราบ รายงานผลการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายงบลงทุน รายการครุภัณฑ์ และรายการสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568) ดังกล่าวข้างต้น
2. มอบ สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษาเร่งรัดการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบลงทุน ให้เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
3. หรือหากเห็นควรประการใดโปรดสั่งการ

(นายบัณฑิต ออกแมน)

ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา

1. ทราบ
2. มอบ สนผ.

(นายวิหัต ปัญจมะวัต)

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


7 ส.ค. 2569

สรุปรายงานผลการเบิกจ่ายและภาษีที่จ่ายงบประมาณรายจ่ายงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2568

ที่	รายการ	ประเมินราคากลาง		อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง		รอลงนามสัญญา		ลงนามสัญญาแล้ว		เหลือจ่าย		รวมทั้งสิ้น		เบิกจ่ายแล้ว		วางสัญญา PO แล้ว		ผลการใช้จ่าย						
		รายการ	จำนวนเงิน	%	รายการ	จำนวนเงิน	%	รายการ	จำนวนเงิน	%	รายการ	จำนวนเงิน	%	รายการ	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%				
	รวมงบลงทุนทั้งสิ้น	226	1,036,565,900.00	25.39	274	1,346,324,300.00	32.98	237	873,718,300.00	21.41	172	779,189,975.77	19.09	46,029,324.23	1.13	909	4,081,827,800.00	100.00	58,006,804.97	1.42	683,628,586.60	16.75	741,635,391.57	18.17
1	ค่าสิ่งก่อสร้าง	106	617,127,800.00	15.12	37	311,719,500.00	7.64	40	185,408,100.00	4.54	56	400,077,729.27	9.80	33,698,270.73	0.83	239	1,548,031,400.00	37.92	17,467,163.97	1.13	345,055,981.10	22.29	362,523,145.07	23.42
	1) สิ่งก่อสร้าง	106	617,127,800.00	15.12	37	311,719,500.00	7.64	40	185,408,100.00	4.54	56	400,077,729.27	9.80	33,698,270.73	0.83	239	1,548,031,400.00	37.92	17,467,163.97	1.13	345,055,981.10	22.29	362,523,145.07	23.42
	2) โอนไปดำเนินการ			0.00			0.00					0.00		0.00	0	0.00	0.00							
2	ค่าครุภัณฑ์	120	419,438,100.00	10.28	237	1,034,604,800.00	25.35	197	688,310,200.00	16.86	116	379,112,246.50	9.29	12,331,053.50	0.30	670	2,533,796,400.00	62.08	40,539,641.00	1.60	338,572,605.50	13.36	379,112,246.50	14.96
	1) ครุภัณฑ์	120	419,438,100.00	10.28	237	1,034,604,800.00	25.35	197	688,310,200.00	16.86	116	379,112,246.50	9.29	12,331,053.50	0.30	670	2,533,796,400.00	62.08	40,539,641.00	1.60	338,572,605.50	13.36	379,112,246.50	14.96
	2) โอนไปดำเนินการ														0	0.00								

สถานะดำเนินงาน งบลงทุนปี 2569



ผลการเบิกจ่ายงบลงทุน ไตรมาสที่ 1 ปี 69

